

DODATEK č. 24
K rámcové smlouvě č. 645 300 013/2016

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 20.06.2016 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 a společností STRABAG Rail a.s.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývajícím z tohoto dodatku je:

*Žst. Karlštejn oprava havarijního stavu drážebnosti upevňovadel staničních kolejí č. 1. a 2.
v km 29,6 - 30,4*

2.) Čas plnění se sjednal na dobu

od 10.12.2016

do 23.12.2016

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

cena bez DPH:

1 875 891 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí příslušného TO

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 20.12.2016

V Ústí nad Labem dne: 20.12.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva firmy
STARABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

.....

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva firmy
STARABAG Rail a.s. Ústí nad Labem