

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V BUDOVĚ ZÁVODU MÍRU 339 A SANACE BUDOV ZÁVODU MÍRU 339 A ZÁVODU MÍRU 303

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Specifikace: OPRAVA PODLAHY A OMÍTEK V KERAMICKÉ DÍLNĚ

Název stavby: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V BUDOVĚ ZÁVODU MÍRU 339 A SANACE BUDOV ZÁVODU MÍRU 339 A ZÁVODU MÍRU 303

Objednatel: Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
Vančurova 83/2
360 17 Karlovy Vary
IČO: 66362725


Zhotovitel: STABIA s.r.o.
Sládkova 159/1
350 02 Cheb

Projektant: Ing. Karel Drahokoupil
Krále Jiřího 1285/22, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 40488390

**Technický dozor
objednatel:** Ing. Roman Havlan
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČO: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

S ohledem na rozsah stavebních prací realizovaných v keramické dílně a s tím související poškození podlah a stěn, rozhodl objednatel o provedení nové keramické dlažby a nové výmalby, s kterými zadávací dokumentace neuvažovala.



ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Rekapitulace změnového listu:

Popis	Celková cena bez DPH
Změnový list č. 07 - Oprava podlahy a omítek v keramické dílně	179 022,25 Kč
Celkem	179 022,25 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 10.718.280,45,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	10 718 280,45 Kč	
<i>Vícepráce od zahájení stavby celkem</i>	<i>2 161 022,23 Kč</i>	<i>20,16%</i>
<i>Méněpráce od zahájení stavby celkem</i>	<i>-14 020,88 Kč</i>	<i>0,13%</i>
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	2 147 001,35 Kč	
Celkem	12 865 281,80 Kč	20,29%

Objednatel:

Mgr. Martina Kheilová ředitel

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele

Projektant:

Ing. Karel Drahokoupil projektant

Zhotovitel:

Jan Želonka jednatel

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 07
Název stavby: Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303
Objednatel: Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Vančurova 83/2, 360

17 Karlovy Vary, IČO: 66362725

Zhotovitel: STABIA s.r.o., Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, IČO: 29111021, DIČ: CZ29111021

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 10.718.280,45,-Kč bez DPH
Celkem					179 022,25	
Vícepráce					179 022,25	1,67%
Méněpráce					0,00	0,00%
Změnový list č. 07- Oprava podlahy a omítek v keramické dílně					179 022,25	
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	42,81	56,20	2 405,87	0,02%
771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	30,14	122,00	3 677,08	0,03%
771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	42,81	825,00	35 317,43	0,33%
59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	52,00	553,15	28 765,46	0,27%
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	42,81	374,00	16 010,57	0,15%
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	30,14	55,00	1 657,70	0,02%
771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	30,14	177,00	5 334,78	0,05%
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	42,81	24,70	1 057,38	0,01%
998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,21	660,00	1 461,24	0,01%
998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,21	521,00	1 153,49	0,01%
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	154,21	22,00	3 392,55	0,03%
784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	154,21	45,00	6 939,32	0,06%
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	42,81	15,00	642,14	0,01%
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	42,81	176,00	7 534,38	0,07%
771151024.LSS	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 40 MPa tl přes 8 do 10 mm LE 40 DINO	m2	42,81	808,54	34 612,79	0,32%
783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	90,07	14,80	1 333,04	0,01%

Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 10.718.280,45,-Kč bez DPH
HST.590775851 0896	fasádní páska 48 mm / 20 m oranžová	m	94,57	3,95	373,57	0,00%
783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	90,07	6,92	623,28	0,01%
28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	94,57	6,10	576,90	0,01%
783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	90,07	9,88	889,89	0,01%
HST.590775851 0896	fasádní páska 48 mm / 20 m oranžová	m	94,57	3,95	373,57	0,00%
783803130	Provedení penetračního nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	108,08	37,10	4 009,92	0,04%
JUB.AEM05	AKRYL EMULZE, 5kg - akrylátový základní nátěr a plastifikátor	kg	15,00	95,69	1 435,35	0,01%
783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	108,08	93,40	10 095,05	0,09%
JUB.0026813.UR SR	JUPOL LATEX MAT	litr	30,00	311,65	9 349,50	0,09%