

Dodatek č. 2.
ke smlouvě o dílo č.: 270621 ze dne 30. 6. 2021

V souladu s ustanovením § 2586 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřeli účastníci

tento dodatek :

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

GGs Litomyšl s.r.o.
Toulovcovo nám. 1163
570 01 Litomyšl
tel.: [redacted]

Svazek obcí
Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160
572 01 Polička

zást.: [redacted]

zást.: [redacted]

IČO: 25916220
DIČO: CZ 25916220
Bank. spojení: GE Money Bank Litomyšl
Č. účtu: [redacted]

IČO: 60125748
DIČO: CZ60125748

zapsána v Obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 14111


Účastníci výše uvedené smlouvy o dílo se dohodli na rozšíření smlouvy v následujícím rozsahu:

13. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli navýšení nákladů za práce hydrogeologického dozoru ve výši 18 000Kč (k ceně je účtováno DPH ve výši 21%), fakturováno bude dle přílohy dodatku č. 2 (ze dne 28. 3. 2023) smlouvy o dílo č. 270621 ze dne 30. 6. 2021, který je nedílnou součástí dodatku č. 2.

V Litomyšli dne 28. 3. 2023

Zhotovitel:
Datum: 28. 3. 2023

Objednatel:
Datum: 28.3.2023



Svazek obcí
Vodovody
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 601 257 48



GGs Litomyšl s.r.o.

Toulovcovo nám. 1163, 570 01 Litomyšl

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, SANAČNÍ GEOLOGIE

mob.: 

e-mail: ggs@lit.cz

web: www.ggslit.cz

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Mgr. Aleš Mlynář

Palackého nám. 160

572 01 Poličsko

Příloha č. 1 dodatku č. 2 (ze dne 28. 3. 2023) smlouvy o dílo č. 270621 ze dne 30. 6. 2021

Horní Újezd – vrt HG 2 – navýšení nákladů prací hydrogeologického dozoru v roce 2023.

Druh prací	Jednotka	Celkem jednotek	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)
Kontrola fakturace včetně kontroly závěrečné zprávy	ks	1	18 000,-	18 000,-

Poznámka:

- k ceně je účtováno DPH ve výši 21%
- fakturováno je dle skutečně provedených prací

Za GGS Litomyšl s.r.o.: RNDr.V.Lašek

Litomyšl, 28. 3. 2023


G
r

s.r.o.
163