

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 30.06.2022 mezi

se sídlem : **Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace**
Františka Hajdy 1429/34, Ostrava -Hrabůvka, 700 30

zastoupen : Mgr. Šárkou Staníčkovou
IČO : 00842745
DIČ : CZ00842745 – není plátcem DPH
bankovní spojení : Komerční banka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických :
Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka školy
(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

Ing. arch. Kamil Zezula
se sídlem : Vřesová 3454, 738 01 Frýdek – Místek
IČ : 12093271
DIČ : CZ5512041799
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

Tento dodatek mění a nahrazuje následující články a body :

ČÁST B **Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace**

článek III **Předmět plnění**

bod 2.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako DPS)

Předmětem této části díla je vyhotovení úprav již předané projektové dokumentace, která byla zpracována na základě Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru mezi výše uvedeným objednatelem a zhotovitelem. Tato úprava spočívá v redukci rozsahu stavebních prací (dodávek i montáží) za účelem snížení celkových rozpočtových nákladů stavby.

Redukcí, resp. vypuštěním určitých prvků, nesmí dojít k výraznému snížení užitných vlastností díla. Rozsah redukce bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem.

článek IV
Doba a místo plnění

bod 1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech :

DPS do 21.4.2023

článek VII
Cena díla

Projektová dokumentace stavby 15 000 Kč + 3 150 Kč (21 % DPH) = 18 150 Kč

Ostatní články a jejich body zůstávají i nadále v platnosti

