

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM/2023/10 ze dne 27.2.2023

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 1
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Sídlo: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
Zastoupený: Petr Zikuda, jednatel
IČO: 28776976 DIČ: CZ28776976
Obchodní rejstřík:: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: m8md434

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí výroby

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 27.2.2023 Smlouvu o dílo č. OStRM/2023/10 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo označené jako „Městský stadion – rozvod vody, Mladá Boleslav“ v rozsahu dle uvedené smlouvy o dílo a to za sjednanou cenu.

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

2.1 Doplnuje se čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do čl. 3 smlouvy se doplňuje v odst. 3.1. nový odstavec 3.1.1, který zní:

„3.1.1 Předmět díla se upravuje o změnu technologie provádění pokládky vodovodních řadů a přípojek (méněpráce jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku - změnový list ZL č. 1)“.

2.2 Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to tak, že se první věta tohoto odstavce nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 15.5.2023.“

2.3 Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, kdy se mění původní odst. 5.1 a nahrazuje se tímto zněním:

"5.1. Cena za řádně dokončené dílo činí 5.778.292,41 Kč bez DPH (slovy: pět miliónů sedm set sedm set desát set tisíc dvěstě devadesát dvakrát čtyřicet jedna tisíc čtyřicet čtyř set Kč). K této ceně bude vyčísleno DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Cena díla je tvořena takto:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo: 5.940.140,37 Kč bez DPH
Méně práce dle Dodatku č. 1: 161.847,96 Kč bez DPH
Celková cena díla (dle dodatku č. 1): 5.778.292,41 Kč bez DPH“

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2023/10 ze dne 27.2.2023 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění beze změny.

3.2 Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.

3.3 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.5 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.6 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.7 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list ZL č. 1

V Mladé Boleslavi dne 22.3.2023

V Turnově dne

Objednatel:
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor města Mladá Boleslav

Zhotovitel:
ZIKUDA vodohospodářské stavby spol. s r.o.
XXXXXXXXXXXX
jednatel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 22.3.2023

.....

XXXXXXXXXXXX

vedoucí odboru

stavebního a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav