

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍSTAVBA ZŠ – MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupené: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky, se sídlem: Hudcova 239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba:

JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

Miroslav Svoboda, DiS., referent administrace veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, [REDACTED] + 420 538 706 258)

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

číslo účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Quality Group s.r.o.

se sídlem: Příkop 834/4, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Jiří Šoltés, Ing. Martin Sobotka

IČ: 08879737

DIČ: CZ08879737

bankovní spojení: Fio banka

Č. účtu: 2901762722/2010

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět smlouvy a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2022 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Projektová dokumentace Přístavba ZŠ – Medlánky, Ulice Hudcova“, kdy dílem se rozumí pořízení projektové a realizační dokumentace na akci Přístavba ZŠ – Medlánky, Ulice Hudcova, a dále inženýring – vyřízení podkladů pro stavební řízení a získání příslušného stavebního povolení (dále také jen jako „smlouva o dílo“). Smluvní strany uzavřely dne

09.12.2022 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterým upravili dobu plnění uvedenou v čl. V. smlouvy o dílo.

2. Z důvodu změny požadavku ze strany objednatele na rozsah díla uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým sjednávají níže uvedené vícepráce a v návaznosti na vícepráce také sjednávají změnu ceny za provedené dílo. Požadavek změny rozsahu díla a víceprací vychází především z jednání výrobního výboru a z požadavků dotačního programu, ze kterého může být stavba dle smlouvy o dílo financována.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění

Článek IV. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo tak, že nově zní:

Část díla	Cena	DPH	Cena s DPH
Zpracování dokumentace pro povolení stavby	922.000 Kč	193.620 Kč	1.115.620 Kč
Inženýrská činnost včetně vyřízení společného povolení	154.000 Kč	32.340 Kč	186.340 Kč
Zpracování dokumentace pro realizaci díla vč. položkového rozpočtu	673.000 Kč	141.330 Kč	814.330 Kč
Cena díla celkem	1.749.000 Kč	367.290 Kč	2.116.290 Kč

2. Tímto dodatkem se doplňuje předmět plnění dle smlouvy tak, že předmětem smlouvy dle čl. III smlouvy o dílo je také:
 - dopracování projektové dokumentace o techniku prostředí stavby - vzduchotechnika
 - vypracování energetického posudku, včetně PENB stávajícího a nového
 - dopracování projektové dokumentace o techniku prostředí stavby – měření a regulace pro energetický management
 - vypracování hlukové studie pro tepelná čerpadla
 - vypracování projektu tepelných čerpadel.
3. Smlouva o dílo se mění tak, že se ruší ustanovení čl. II. odst. 7 smlouvy o dílo.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .PDF s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 11, konané dne 03. 04. 2023 pod číslem usnesení č. 14/12.

V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)

V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
Ing. Martin Sobotka
jednatel společnosti
(za zhotovitele)

.....
Ing. Jiří Šoltés
jednatel společnosti
(za zhotovitele)