



V Přerově 25.3.2022

Časový harmonogram realizace díla

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | Předpokládaná doba plnění. | 17. týden |
| 2. | Předání místa montáže.
Demontáž a odvoz technologie k opravě. | 17. týden
17. týden |
| 3. | Zahájení vyhotovování díla. | 17. týden |
| 4. | Dokončení díla. | 17. týden |


Olomoucká 42/38
751 24 Přerov II-Předmostí
IČO: 44739745 DIČ: CZ44739745
www.kovomontprerov.cz


Jednatel společnosti