

# Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 7/2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

## Název dodávky: „Hořice ul. Riegrova parkovací stání“ 1. Smluvní strany

### 1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice  
IČ: 00271560  
DIČ: CZ699005965  
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice  
Zastoupený: starostou panem Ing. arch. Martinem Pourem

### 2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.  
Sídlo / místo podnikání: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený / jednající: Milanem Mrázkem, členem představenstva  
IČ: 28812875  
DIČ: CZ28812875  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 242145085/0300

**(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

### 2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou a výkazem výměr v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede stavební práce s názvem: „**Hořice ul. Riegrova parkovací stání**“ tvořící předmět smlouvy. Předmětem smlouvy (v textu označovaného

též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy.

#### 4. Odměna za dílo

Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů a to ve výši:

1 789 105,- Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetosmdesátdevěttisícjedenstopětikorunčeských)

V ostatních bodech se smlouva nemění.

V *Hradičce* dne 23 -03- 2023

V Hradci Králové dne 15 -03- 2023

za objednatele



za zhotovitele



**Jméno a příjmení:  
Milan Mrázek  
Člen představenstva**

# ROZPOČET

**Stavba:** 2021s04 - Hořice ul. Riegrova - parkovací stání (zadání)  
**Objekt:** Změnový list

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 9.3.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV-1 Úsek 1 - změny</b>						<b>84 606,56</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>7 914,90</b>	<b>0,000</b>
1	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2			844,20	0,000
2	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50	m2			636,50	0,000
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			1 677,20	0,000
4	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m			4 757,00	0,000
<b>5 Komunikace pozemní</b>						<b>10 860,60</b>	<b>0,000</b>
5	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2			10 860,60	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>53 958,00</b>	<b>0,000</b>
6	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m			21 390,00	0,000
7	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			9 453,00	0,000
8	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m			5 695,00	0,000
9	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla s 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m			10 050,00	0,000
10	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m			7 370,00	0,000
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>9 279,75</b>	<b>0,000</b>
11	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t			637,51	0,000
12	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t			3 442,53	0,000
13	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t			411,20	0,000
14	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t			1 071,28	0,000
15	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			1 205,40	0,000
16	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			2 202,29	0,000
17	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			309,54	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>2 593,31</b>	<b>0,000</b>
18	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			2 593,31	0,000
<b>HSV-2 Úsek 2 - změny</b>						<b>394 001,25</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>39 665,10</b>	<b>0,000</b>

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
19	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2			20 601,00	0,000
20	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50	m2			15 532,50	0,000
21	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2			3 531,60	0,000
<b>5 Komunikace pozemní</b>						<b>15 740,00</b>	<b>0,000</b>
22	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2			15 740,00	0,000
<b>5-2 Konstrukce B - parkovací plochy</b>						<b>145 532,80</b>	<b>0,000</b>
23	564851111	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 150 mm	m2			22 960,00	0,000
24	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150	m2			32 340,00	0,000
25	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2			36 400,00	0,000
26	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2			48 300,00	0,000
27	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t			5 532,80	0,000
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>69 120,00</b>	<b>0,000</b>
28	89-2	nápojení vpustí na šachty nebo potrubí	kus			28 000,00	0,000
29	89-3	zrušení vpusti, zaslepení přípojky	kus			10 000,00	0,000
30	895941343-1	Osazení vpusti uliční DN 500 kompletní sestava	kus			6 320,00	0,000
31	592244-1	vpust' uliční DN 500 kompletní dodávka dno, skruže, poklop, kalový koš	kus			24 800,00	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>50 250,00</b>	<b>0,000</b>
32	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			24 800,00	0,000
33	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			10 960,00	0,000
34	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m			3 570,00	0,000
35	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez proezání	m			6 300,00	0,000
36	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m			4 620,00	0,000
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>66 343,40</b>	<b>0,000</b>
37	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t			5 215,65	0,000
38	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t			28 164,51	0,000
39	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t			2 050,29	0,000
40	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t			5 341,55	0,000
41	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			18 017,70	0,000
42	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			7 553,70	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>7 349,95</b>	<b>0,000</b>
43	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			7 349,95	0,000
<b>HSV-3 Úsek 3 - změny</b>						<b>77 447,39</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>6 630,00</b>	<b>0,000</b>
44	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2			3 780,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
45	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50	m2			2 850,00	0,000
<b>5 Komunikace pozemní</b>						<b>18 888,00</b>	<b>0,000</b>
46	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2			18 888,00	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>37 176,00</b>	<b>0,000</b>
47	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			17 980,00	0,000
48	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			7 946,00	0,000
49	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m			11 250,00	0,000
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>12 173,10</b>	<b>0,000</b>
50	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			957,00	0,000
51	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			5 167,80	0,000
52	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			376,20	0,000
53	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			980,10	0,000
54	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			3 306,00	0,000
55	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			1 386,00	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>2 580,29</b>	<b>0,000</b>
56	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			2 580,29	0,000
<b>Celkem</b>						<b>556 055,20</b>	<b>0,000</b>