



## DODATEK č. 2/2023 ke SMLOUVĚ

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy: 03PT-004264

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky: **I/43 MÚK Kuřim, východ – DUSP + IČ**

uzavřená dne 18. 8. 2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP\_Menší projekty\_BIM“

založené Smlouvou o společnosti ze dne 30. 09. 2019,  
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

#### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČ: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 6088  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:

jako „Společník 1“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Podlabská 1014/20, 160 00 Praha-Bubenč  
IČ: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458  
právní forma: akciová společnost  
zastoupený:

jako „Společník 2“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  
IČ: 45271895  
DIČ: CZ45271895  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418  
právní forma: akciová společnost  
zastoupený:

jako „Společník 3“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
IČ: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupen:

akciová společnost  
Komerční banka, a.s., č. ú. 43-1166980277/0100

**jako „Správce“ a „Společník 5“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě  
Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021**

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2023 Smlouvy k veřejné zakázce **I/43 MÚK Kuřim, východ – DUSP + IČ**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
2. Zdůvodnění dodatku: předmětem tohoto Dodatku č. 2/2023 je rozšíření předmětu díla o stavební objekty, jejichž návrhy vyplynuly z komplexního posouzení odtokových poměrů. Posouzení bylo zpracováno ve formě studie s názvem „Kuřimka – studie odtokových poměrů“, zpracováno společností AQUATIS a.s. v roce 2022. Smluvní strany se dohodly, že návrhy a opatření ze studie budou zhotovitelem převzaty a dopracovány do podrobností stupně dokumentace pro společné povolení. Technické řešení nových stavebních objektů bude zpracováno do stávající projektové dokumentace a bude tak tvořit jeden celek (jeden soubor stavebních objektů). Na základě výše uvedeného se tímto Dodatkem č. 2/2023 mění Termíny plnění a Cena za poskytování služeb, přičemž dochází k prodloužení lhůty plnění a k navýšení ceny.

## II.

### Změny Smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.  
Tato Příloha č. 1 se mění následujícím způsobem:

#### Termíny plnění

- Čistopis DUSP – do 28. 4. 2023

#### Cena za poskytování služeb

- Vlivem rozšíření předmětu díla o nové stavební objekty (zejména vodohospodářské) se dohodou smluvních stran navýšuje cena za poskytování služeb souhrnně o 568.750,- Kč

bez DPH. Navýšení cen jednotlivých položek je přehledně uvedeno v oceněném rozpisu služeb, který je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2/2023.

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle tohoto Dodatku č.2/2023 celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
7 618 750,-	1 599 937,50	9 218 687,50

(dále jen „cena plnění“).

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2/2023 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2/2023 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 2/2023 ke Smlouvě je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 2/2023, zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2/2023 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

DN: cn=

Datum: 2023.04.12 15:33:37 +02'00'

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**  
**I/43 MÚK Kuřim-východ**

**III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DUSP)**

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

**SPECIFIKACE DSP/DUSP**

Položky, které se Dodatkem č. 2/2023 navyšují jsou vyznačeny červeně

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Cena dle SoD			Cena dle Dodatku č. 2		
		Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DUSP	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DUSP
<b>A. Průvodní zpráva</b>							
1. Identifikační údaje							
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení							
3. Seznam vstupních podkladů							
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>							
1. Popis území stavby							
2. Celkový popis stavby							
3. Připojení na technickou infrastrukturu							
4. Dopravní řešení							
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav							
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana							
7. Ochrana obyvatelstva							
8. Zásady organizace výstavby							
9. Celkové vodo hospodářské řešení							
<b>C. Situační výkresy</b>							
1. Situační výkres širších vztahů							
2. Katastrální situační výkres							
3. Koordináční situační výkres							
4. Speciální situační výkres		neoceňuje se		0			0
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>							
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků							
1.1 Technická zpráva							
1.2 Výkresy							
2. Mostní objekty a zdi							
2.1 Technická zpráva							
2.2 Výkresy							
3. Vodo hospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace							
3.1 Technická zpráva							
3.2 Hydrotechnické výpočty							
3.3 Statické výpočty							
3.4 Výkresy							
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace							
4.1 Technická zpráva							
4.2 Výkresy							
5. Objekty podzemních staveb							
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se		0			0
5.2 Výkresy		neoceňuje se		0			0
5.3 Statická část		neoceňuje se		0			0
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky							
6.1 Technická zpráva							
6.2 Výkresy							
7. Objekty drah		neoceňuje se		0			0
8. Objekty pozemních staveb		neoceňuje se		0			0
9. Ostatní stavební objekty							
10. Požární bezpečnostní řešení							
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část</b>							
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se		0			0
2.2 Výkresy		neoceňuje se		0			0
<b>Dokladová část</b>							
Související dokumentace, podklady a průzkumy							
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF							
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL							
3. Projekt odpadového hospodářství							
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se		0			0
5. Dendrologický průzkum							
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci							
7. Podrobný pedologický průzkum							
8. Hluková studie							
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se		0			0
10. Rozptylová studie							
11. Geotechnický průzkum		neoceňuje se		0			0
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se		0			0
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby							
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se		0			0
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se		0	neoceňuje se		0
16. Geodetické zaměření	320						
17. Záborový elaborát	140						
Odhad stavebních nákladů	60						
Plán BOZP	60						

Digitálně podepsal:

Opotum 19.04.2023 13:03:06 +02

Reprezentace  
SOUČET cenem za DSP (bez DPH)