

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 4/2022**

na zhotovení díla

„Oprava sociálního zařízení DM“

Smluvní strany

1. Objednatel: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
Zastoupený: Mgr. & Mgr. Lucii Škvařilovou, ředitelkou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

RNDr. Lukáš Müller, Ph.D., Jan Zikmund

Bankovní spojení: KB Jevíčko

č.ú. 

IČ: 62032011

DIČ: CZ62032011

2. Zhotovitel: K-Keramika TEAM, spol. s r. o., Hájecká 1206/1, Brno, 618 00
Zastoupený: Vladimír Klement

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Vladimír Klement

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 

IČ: 277499673

DIČ: CZ277499673

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2022 (dále jen „Smlouva“).

Ustanovení článku IV Součásti smlouvy Smlouvy se po vzájemné dohodě smluvních stran mění takto:

**Článek IV.
Součásti smlouvy**

Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace – půdorys 1,

Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace – půdorys 2

jsou nahrazeny:

Příloha č. 2a - Zadávací dokumentace – půdorys 1

Příloha č. 3a - Zadávací dokumentace – půdorys 2

Příloha č. 4 – Rozpočet – oprava sociálního zařízení DM – 1NP

Příloha č. 5 – Rozpočet – oprava sociálního zařízení DM – 2NP

je doplněn:

Příloha č. 6 – Rozpočet – rozdíl WC

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že jeho obsah znají a souhlasí s ním. Dodatek č. 1 je srozumitelný a byl podepsán svobodně, bez nátlaku ani v tísní.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jevíčku dne: 06.02.2023




Mgr. & Mgr. Lucie Škvařilová




Vladimír Klement

PRÍLOHA ZA
1NP



ПРИЛОЖА 3а
2NP





CENOVÁ NABÍDKA – PŘESTAVBA TOALET INTERNÁT JEVÍČKO

DODAVATEL, ZHOTOVITEL:

K-Keramika TEAM, spol. s r.o.

Hájecká 1206/1

618 00 Brno-Černovice

IČO: 27749673

775 265 113

775 265 120

777 265 100

kovar@k-keramika.cz

boskovice@k-keramika.cz

klement@k-keramika.cz

INVESTOR, ZÁKAZNÍK:

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

A. K. Vitáka 452

569 43 Jevíčko

IČO: 62032011

Položkový rozpočet – 1. 2. nadzemní podlaží wc příčky rozdíl

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA POLOŽKA (Kč)	BEZ DPH (Kč)	BEZ DPH (Kč)	NÁKLADY CELKEM(Kč)
Stěny a příčky						
Zazdívka otvorů pl. 1 m2 cihlami tl. Zdi 10 cm včetně perlinky	m2	-19,96	2 200,00	0,00	2 200,00	-43 912,00
Zazdívka otvorů pl. 1 m2 cihlami tl. Zdi 30 cm včetně perlinky	m2	-3,23	3 080,00	0,00	3 080,00	-9 954,56
WC příčka LTD v AL rámu s nerez prvky 5xkabina s dveřmi	kus	2,00	73 300,00	65 200,00	8 100,00	146 600,00
Vm, dopravné, přesun hmot stěny a příčky	kus	0,10	92 733,44	0,00	0,00	9 273,34
Úprava povrchů vnitřní						
Oprava váp omítek stropů do 30% plochy – štukových	m2	-23,19	239,00	0,00	239,00	-5 542,89
Vm, dopravné, přesun hmot úpravy povrchů vnitřní	kus	0,10	-5 542,89	0,00	0,00	-554,29
Výplně otvorů						
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	-6,00	1 570,50	0,00	1 570,50	-9 423,00
Zárubeň ocelová SH 100/1970/800 L. P. EI EW 30	kus	-6,00	3 350,00	3 350,00	0,00	-20 100,00
Vm, dopravné, přesun hmot zařizovací předměty	kus	0,10	-29 523,00	0,00	0,00	-2 952,30
Zařizovací předměty						
SET 5v1 modul A108F/1100+M270+výlevka WS+M91+mřížka	kus	2,00	14 960,00	10 460,00	4 500,00	29 920,00
CERAFLEX baterie dřezová nástěnná vývod 200mm *	kus	2,00	3 250,00	2 750,00	500,00	6 500,00
Vm, dopravné, přesun hmot zařizovací předměty	kus	0,10	36 420,00	572,00	0,00	3 642,00
Konstrukce truhlářské						
Montáž dveří 1 kř do 80cm, bez kukátka	kus	-6,00	950,00	0,00	950,00	-5 700,00
Dveře plné 80x197 lamino	kus	-6,00	3 900,00	3 900,00	0,00	-23 400,00
Vm, dopravné, přesun hmot pro konstrukce truhlářské	kus	0,10	-29 100,00	572,00	0,00	-2 910,00
Podlahy z dlaždic						
D+M tmelení silikonem	m	-9,36	97,00	0,00	97,00	-907,92
Vm, dopravné, přesun hmot pro podlahy z dlaždic	kus	0,10	-907,92	572,00	0,00	-90,79
Obklady (keramické)						
Obklad vnitřních stěn keramický 30x60 cm	m2	-24,36	412,00	412,00	0,00	-10 034,67
D + M penetrace podkladu SDK, beton	m2	-24,36	76,00	0,00	76,00	-1 851,06
Obklad vnitřních stěn keramický do tmele 30x60 cm	m2	-24,36	582,00	0,00	582,00	-14 175,19
D + M AL rohová lišta "L"	m	-60,87	200,00	0,00	200,00	-12 173,20

D+M tmelení silikonem	m	-45,88	97,00	0,00	97,00	-4 449,97
D+M tmelení akryl	m	-14,08	59,00	0,00	59,00	-830,72
M - vrtání, vykrúžování otvorů - obkladový materiál	kus	-6,00	90,00	0,00	90,00	-540,00
Vm, dopravné, přesun hmot pro obklady keramické	kus	0,10	-44 054,81	0,00	0,00	-4 405,48
Malby						
Malba Jupol Classic, bílá bez penetrace, 2x + penetrace	m2	-23,19	127,00	0,00	127,00	-2 945,38
Vm, dopravné, přesun hmot pro obklady keramické	kus	0,10	-2 945,38	0,00	0,00	-294,54
Dorovnání						
Dorovnání	kus	-1,00	18 787,38	0,00	18 787,38	-18 787,38

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH

0 Kč

DPH

21%

0 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH

0 Kč