

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č.j. MUCT/17131/2022/RMI/ALG/SML/72
evIdovaný pod č.j. MUCT/8023/2023/RMI/ALG/SML/19
uzavřeny podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský
zákoník):

„Stavební úpravy čp. 205 ul. Ústecká“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

město Česká Třebová

Zdeněk Řehák, starosta města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

a

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

TEZA, s.r.o.

F. V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7299, den zápisu 8. 12. 1994

Bc. Martinem Voleským, jednatelem společnosti

62061739

CZ62061739

Česká spořitelna, a.s., pobočka Česká Třebová

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j.MUCT/17131/2022/RMI/ALG/SML/72 (dále jen Dodatek) je změna termínu plnění předmětu díla, která vyplynula z koordinace návazných stavebních prací a dodržení technologických postupů v rámci stavebních úprav za účelem vybudování terapeutického centra v objektu čp. 205 ul. Ústecká.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem účinnosti tohoto Dodatku se mění článek *III.* odst. 2 původně uzavřené smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Termín zahájení plnění je stanoven ihned po podpisu smlouvy a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do **30. 6. 2023**.

Odst. 2

Ostatní ustanovení původně uzavřené smlouvy se nemění.

Odst. 3

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 279/2023 ze dne 27. 3. 2023.

V České Třebové dne 3. 4. 2023

V České Třebové dne 21. 4. 2023

objednatel
Zdeněk Řehák, starosta města

v. r.

zhotovitel
Bc. Martin Voleský, jednatel společnosti

v. r.