



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		10	
ÚSEK: ASŘ, Tepelné izolace			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ, Úpravy povrchů vnějších Záměna tepelné izolace v 1 a 2NP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vařstav, s.r.o.	DATUM: MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna tepelné izolace ve 1 a 2NP DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ, Úpravy povrchů vnějších ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL Odpočet zateplení ostění“ „ZL Přípočet zateplení ostění“ „ZL Rozdílový zateplení ostění“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	58 943,15 Kč	12 378,06 Kč	71 321,21 Kč
Méněpráce:	- 58 943,15 Kč	- 12 378,06 Kč	- 71 321,21 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:		
VYJÁDŘENÍ:			
OD: <u> A99 </u> GP	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: <u> 31.1.2023 </u>	
SCHVÁLIL: _____			DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		10
ÚSEK: ASŘ, Tepelné izolace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ, Úpravy povrchů vnějších Záměna tepelné izolace v 1 a 2NP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vaštav, s.r.o. MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna tepelné izolace v 1 a 2NP DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ, Úpravy povrchů vnějších ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL Odpočet zateplení ostění“ „ZL Přípočet zateplení ostění “ „ZL Rozdílový zateplení ostění“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Vzhledem k nedostatku uvažovaného izolantu na trhu a jeho velice dlouhým dodacím lhůtám, došlo k jeho záměně, aby nedošlo ke zpoždění celkového harmonogramu prací. Záměna proběhla za kvalitnější, vlastnostmi lepší alternativu, při zachování původní ceny.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **407** **Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou**
 Objekt: **SO01** **Mateřská škola**
 Rozpočet: **02** **Zateplení ostění - rozdílový**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v

XXXXXXXXXX

Za zhotovitele

dne

XXXXXXXXXX

Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při uličci Nad Dědinou
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: 02 - Přípočet zateplení ostění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při uličci Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	02	Zateplení ostění - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
1	R02	Zateplení ostění, Kooltherm deska tl. 50mm, omítka, silikonová, zrna 1,5mm	m2	32,52000	1 812,52	58 943,15
		Fasády : provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a knihy standardů! Kooltherm deska tl. 50mm : ostění : 0,3*(5,5*2+2,5*12+6,25+8,5*2+1,5*4+8,3+1*2+5*2+5,1+2*2+8,75)		32,52000		
145	62.3	Zateplení ostění, PIR deska tl. 50mm, omítka, silikonová, zrna 1,5mm	m2	-32,52000	1 812,52	-58 943,15
		Fasády :				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 407 Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
Objekt: SO01 Mateřská škola
Rozpočet: 01 Odpočet zateplení ostění

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-58 943,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-58 943,15


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-58 943,15 CZK
Základní DPH	21 %	-12 378,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-71 321,21 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: 01 - Odpočet zateplení ostění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-58 943,15	100,0
Cena celkem					-58 943,15	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	01	Odpočet zateplení ostění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-58 943,15
145	62.3	Zateplení ostění, PIR deska tl. 50mm, omítka, silikonová, zrna 1,5mm	m2	-32,52000	1 812,52	-58 943,15
<p>Fasády :</p> <p>provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a knihy standardů :</p> <p>PIR deska tl. 50mm :</p> <p>ostění: - -32,52000</p> <p>(0,3*(5,5*2+2,5*12+6,25+8,5*2+1,5*4+8,3+1*2+5*2+5,1+2*2+8,75))</p>						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 407 Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
Objekt: SO01 Mateřská škola
Rozpočet: 02 Přípočet zateplení ostění

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 943,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 943,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 943,15 CZK
Základní DPH	21 %	12 378,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 71 321,21 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při uličci Nad Dědinou
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola
Popis rozpočtu: 02 - Připočet zateplení ostění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			58 943,15	100,0
Cena celkem					58 943,15	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	02	Přípočet zateplení ostění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				58 943,15
1	R02	Zateplení ostění, Kooltherm deska tl. 50mm, omítka, silikonová, zrna 1,5mm	m2	32,52000	1 812,52	58 943,15
<p style="margin: 0;">Fasády :</p> <p style="margin: 0;">provedení dle technické zprávy, skladeb konstrukcí a knihy standardů :</p> <p style="margin: 0;">Kooltherm deska tl. 50mm :</p> <p style="margin: 0;">ostění : 32,52000</p> <p style="margin: 0;">0,3*(5,5*2+2,5*12+6,25+8,5*2+1,5*4+8,3+1*2+5*2+5,1+2*2+8,75)</p>						