



D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo [REDAKCE] ze dne 20. 4. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDAKCE] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 8111
se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312
zastoupena: [REDAKCE] předsedou představenstva
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 20. 4. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „Oprava vodovodní shybky U Jána – vypracování projektové dokumentace“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 22. 3. 2023, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. b. a c. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

b. Společné povolení stavby

- *Termín vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby
nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami*
- *Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného
povolení stavby a jeho předání objednateli:
Nejpozději do 30. 9. 2023*

c. **Projektová dokumentace pro provedení stavby**

*Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli:
nejpozději do 31. 1. 2024*

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2023.04.24
08:59:02 +02'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[redacted]
generální ředitel

V Praze dne:

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2023.04.19
13:37:31 +02'00'

.....
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

[redacted]
předseda představenstva