

Dodatek č. 1 k  
S/072/22

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo S/072/22 ze dne 10.8.2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku  
č. 89/2012 Sb., v platném znění

### I. Smluvní vztahy

#### Objednatel:

**Botanická zahrada hl. m. Prahy**  
Zastoupená Mgr. Bohumilem Černým, ředitelem organizace  
se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7  
IČ: 00064572  
DIČ: CZ00064572  
bankovní spojení: PPF banka a.s. Praha  
číslo účtu: [REDACTED]  
e-mail: info@botanicka.cz  
dále jen objednatel

a

#### Zhotovitel:

**Mgr. Ondřej Mašek**  
se sídlem: Ondříčkova 894/12, 460 01 Liberec  
IČ: 74121243  
bankovní spojení: BRE BANK S.A.  
číslo účtu: [REDACTED]  
e-mail: dramasek@seznam.cz  
dále jen zhotovitel

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna doby plnění z důvodu nepředání zaměření stromů ze strany objednatele.

**Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II smlouvy Doba plnění takto:**

Dílo bude řádně dokončeno a předáno objednateli do 30.6. 2023 ode dne zahájení prací.

**A dále se mění čl. III odst. 2 takto:**

První faktura ve výši 130 000 Kč vč. DPH bude fakturována po dokončení a předání Studie do konce ledna 2023. Konečná (druhá) faktura ve výši 190 000 Kč vč. DPH za zpracování Zadávací dokumentace bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“ do konce června 2023. Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 10.8.2022 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne 30.3.2023

[REDACTED]

Mgr. Bohumil Černý, ředitel

V Praze dne 30.3.2023

Zhotovitel

[REDACTED]

Mgr. Ondřej Mašek