



## DODATEK č. 5

smlouvy o dílo č. objednatele 160517, č. zhotovitele 200780  
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva o dílo“).  
Dodatek č. 5 evidovaný pod č. objednatele 2017/2825/NM

### Článek I. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Národní muzeum, příspěvková organizace**  
se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79  
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel  
IČ: 00023272  
DIČ: CZ00023272  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]  
  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
  
technický dozor objednatele: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

**VW WACHAL a.s.**  
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
IČ: 25567225  
DIČ: CZ25567225  
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 2976  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]  
  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXIV. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní

**dodatek č. 5:**

**Článek II.  
Předmět dodatku**

1. V článku I. smlouvy o dílo označeném **Předmět smlouvy** se odst. 1 doplňuje o provedení změn – dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 017B/a, 017C/a, 017D/a, 024/a.
2. V článku III. smlouvy o dílo označeném **Cena díla** se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se zvyšuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH: 1 686 486,84 Kč

O výše uvedenou částku se zvyšuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

<b>Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</b>	<b>52 758 737,91 Kč</b>
<b>Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 5 bez DPH:</b>	<b>1 686 486,84 Kč</b>
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>54 445 224,75 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>11 433 497,20 Kč</b>
<b>Nová cena díla celkem vč. DPH:</b>	<b>65 878 721,95 Kč</b>

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 4, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 5 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 017B/a, 017C/a, 017D/a, 024/a.

V Praze dne 22-05-2017

V Kroměříži dne 23-05-2017

Za objednatele:

Za dodávatele:

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.  
generální ředitel Národního muzea



.....  
elien, obchodní ředitel  
VW WACHAL  
základě plné moci

VW WACHAL a.s. -43-  
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17  
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2016  
IČO 25567225; DIČ CZ0000000002