

zeroin s.r.o.

HARMONOGRAM POSTPRODUKCE

dokumentární film a promo video / Jan Prokeš

D	DATUM	DOKUMENT	PROMO VIDEO
PO	24.04.2023	příprava manuálu a scénáře	
ÚT	25.04.2023	příprava manuálu a scénáře	
ST	26.04.2023	příprava manuálu a scénáře	
ČT	27.04.2023	příprava manuálu a scénáře	
PÁ	28.04.2023	odevzdání manuálu a scénáře pro kontrolu a schválení	
SO	29.04.2023		
NE	30.04.2023		
PO	01.05.2023		
ÚT	02.05.2023	zapracování připomínek ke scénáři, preprodukce	
ST	03.05.2023		
ČT	04.05.2023	NATÁČENÍ rozhovorů	
PÁ	05.05.2023	NATÁČENÍ rozhovorů (od 15:30)	NATÁČENÍ
SO	06.05.2023	období pro natáčení prostřihů a ilustračních záběrů (jen 1 den dle počasí)	STŘIH 1/1, zvuk 1/1, barevné korekce 1/1, grafika 1/1 + předávka
NE	07.05.2023	období pro natáčení prostřihů a ilustračních záběrů (jen 1 den dle počasí)	prostor pro připomínkování hrubého střihu
PO	08.05.2023	období pro natáčení prostřihů a ilustračních záběrů (jen 1 den dle počasí)	prostor pro připomínkování hrubého střihu
ÚT	09.05.2023	STŘIH 1/3	prostor pro připomínkování hrubého střihu
ST	10.05.2023	STŘIH 2/3	zapracování připomínek, EXPORT a PŘEDÁNÍ AVD
ČT	11.05.2023	STŘIH 3/3 + předávka	
PÁ	12.05.2023	prostor pro připomínkování hrubého střihu	
SO	13.05.2023	prostor pro připomínkování hrubého střihu	
NE	14.05.2023	prostor pro připomínkování hrubého střihu	
PO	15.05.2023	STŘIH: zapracování připomínek, ZVUK: 1/1	
ÚT	16.05.2023	barevné korekce 1/1, grafika 1/1	
ST	17.05.2023	EXPORT a PŘEDÁNÍ AVD	
ČT	18.05.2023		
PÁ	19.05.2023	PREMIÉRA	
SO	20.05.2023		
NE	21.05.2023		
PO	22.05.2023		