

## Rekapitulace změnových listů

**Stavba:** Rybárna Průhonice

Objednatel: Botanický Ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice 252 43

Zhotovitel: Environmental Building a.s., Říčanská 1799, Voděrádky 251 01

Místo:

Zpracoval:

Datum: 03.04.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ	Přípočet	Údpočet
ZL-EBP2105	Rybárna Průhonice	3 030 549,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		
ZL1	Rybárna základy	1 089 574,47	0,00			0,00		0,00		0,00	1 125 902,04 Kč	-36 327,57 Kč
ZL2	Rybárna bourací práce	611 541,77	0,00			0,00		0,00		0,00	817 296,79 Kč	-205 755,03 Kč
ZL3	Rybárna stavba	1 054 682,76	0,00			0,00		0,00		0,00	1 859 614,28 Kč	-804 931,52 Kč
ZL4	Rybárna VON	274 750,00	0,00			0,00		0,00		0,00	274 750,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>3 030 549,00 Kč</b>									4 077 563,12 Kč	-1 047 014,12 Kč
<b>Celkem změna</b>											<b>3 030 549,00 Kč</b>	