

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], inženýr stavby

#### Osoba pověřená provozovatelem ke kontrole: [REDAKCE], specialista VTZ

IČ: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100

### 1.2 Zhotovitel

#### Mateo Solutions a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784  
Zastoupená: [REDAKCE] – předsedou představenstva  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] výkonný ředitel společnosti  
IČ: 09218807  
DIČ: CZ09218807  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 115-9619000267/0100  
Tel.: [REDAKCE]  
E-mailová adresa: [REDAKCE]

**Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna zástupce ve věcech technických, doplnění osoby pověřené provozovatelem ke kontrole a změna času plnění díla.**

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby SUL002**  
Název stavby: **Ústí nad Labem, Masarykova 125/368 – fotovoltaická elektrárna**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Ústí nad Labem, Masarykova 125/368 – fotovoltaická elektrárna dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

## III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Termín vypracování PD: [REDAKCE] 2022  
Termín dokončení montáže FTV a její zprovoznění: [REDAKCE] 2023  
Termín zahájení dodávky do sítě: [REDAKCE] 2023

**Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Teplicích dne 21-04-2023


Ve Teplicích dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva  
společnosti



Mateo Solutions a.s.  
[redacted]  
předseda představenstva