

ROZPOČET

Stavba: PR Maršálka

Objekt: Maršálka

Část: SO 04 Ochranná mez s úkryty a zimovišti - Vícepráce

Objednatel:

Datum: 7.3.2023

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV **Práce a dodávky HSV** **15 802,44**

1 **Zemní práce** **15 802,44**

3	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	144,711	109,20	15 802,44
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Celkem **15 802,44**

ROZPOČET

Stavba: PR Maršálka

Objekt: Maršálka

Část: SO 04 Ochranná mez s úkryty a zimovišti - Méněpráce

Objednatel:

Datum: 7.3.2023

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

-15 802,47

1

Zemní práce

-15 802,47

1	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-1 019,000	7,04	-7 173,76
4	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-1 051,000	8,21	-8 628,71

Celkem

-15 802.47