

# Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: S-2373/00066001/2021

Číslo smlouvy Zhotovitele: 6655-2147

mezi

## **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5

zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

## **PPU spol. s r.o.**

se sídlem: Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Petrem Vejražkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.

IČO: 496 13 481

DIČ: CZ496 13 481

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 20939

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Dále Objednatel a Poskytovatel společně také jako Smluvní strany (dále jen „**Smluvní strany**“)

## **Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2021 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Poskytovatel zavázal vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci, provést výkon inženýrské činnosti a zajistit výkon autorského dozoru na akci s názvem: „**Vltavská cyklistická cesta-Cyklostezka Zdiby-Klecany (ulice Nábřežní)-PD**“, ve vztahu čl. 15 Ostatní ujednání odst. 15.11 uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)
2. K dané Smlouvě je potřeba prodloužit termín pro podání žádosti s kompletní dokladovou částí a podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání společného povolení, a to z důvodu nesoučinnosti vlastníka dotčených pozemků. Jedná se objektivní důvody, které nejsou zapříčiněny ani ze strany Objednatele ani Poskytovatele.

## **Článek I.**

### **Předmět Dodatku č. 1**

1. Článek 5. Termíny plnění odst. 5.1 se mění a nově zní:

Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu – koncept - **nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy.**

Dokumentace pro společné povolení DUSP – čistopis – **nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro společné řízení od Objednatele.**

Podání žádosti s kompletní dokladovou částí a podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání společného povolení - **nejpozději do 1 měsíce po uzavření majetkové smlouvy s vlastníkem dotčených pozemků – společností Povodí Vltavy s.p.**

Dokumentace PDPS – **nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo na výzvu objednatele.**

Výkon autorského dozoru – **na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.**

Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby - **na výzvu Objednatele.**

**Majetkoprávní příprava stavby**

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.
3. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

**PPU spol. s r.o.  
Ing. Petr Vejražka, jednatel společ**

