

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tb SO 220 - Lávka přes Svitavu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tb SO 220 - Lávka přes Svitavu

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
tb SO 220/002Číslo ZBV:  
  
0027.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Změna zahrnuje záměnu hydroizolačního systému spodní stavby opěr OP1 a OP2 za natavované asfaltové izolační pásy (NAIP).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	107 462,54	107 462,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 09-02-2023 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 1-04-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jmén

datum 19-04-2023 podpis

Zhotovitel

jmén

datum 08-02-2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 2

3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0027.4

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 220 - Lávka přes Svitavu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 220 - Lávka přes Svitavu								Změna soupisu prací (SO/PS)  002  Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
201	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	107 462,54	107 462,54	107 462,54	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

08-02-2023

19-04-2023