

Vytápění ZŠ B. Němcové, Dačice

Termín realizace od 15. 6. 2023 do 30. 8. 2023

Fakturace

	0,00 Kč			150 000,00 Kč				2 500 000,00 Kč				1 192 203,85 Kč			
týden	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.			
Převzetí staveniště	15.06.2023														
Plynovodní přípojka															
Montáž technologie															
Stavební práce															
Komíny															
Elektro															
Úklid															
Předání staveniště												30.08.2023			



07.03.2023

Jaroslav
Tříletý

Digitálně podepsal
Jaroslav Tříletý
Datum: 2023.04.24
15:01:54 +02'00'