

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/22/674

Číslo smlouvy zhotovitele: 22-972

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o.

Sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. 3982 odd. C
IČ: 44960786 DIČ: CZ44960786
ID datové schránky: arr678a
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 62409514/0600
Zastoupení: Radkem Lacinou, jednatelem společnosti
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. Důvodem Dodatku č.2 je nový požadavek zástupce objednatele na připojení nového bytového domu Palackého tř. 119, včetně přepočtu celého teplovodního řadu z VS HB3 až po připojovaný objekt.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany tímto mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy následovně:

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 25.2.2023.

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 30.3. 2023.

2. Smluvní strany tímto mění čl. IV. CENA DÍLA Smlouvy následovně:Původní znění:

- 1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

1.1. Cena za zpracování PD bez DPH **1 120 000,- Kč**
(slovy: jedenmilionstodvacettisíc korun českých).

Nové znění:

- 1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

1.1 Cena za zpracování PD bez DPH **1 200 000,- Kč**
(slovy: jedenmiliondvěstětisíc korun českých).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/22/674 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel.....
Radek Lacina
jednatel společnosti