



S/0604/2022/IO/2

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0604/2022/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmostek.cz

Ing. Zuzana Heinzová – technik investičního odboru

tel: 558 609 268 /e-mail: heinzova.zuzana@frydekmostek.cz,

▪ **dále jen objednatel**

a

TS, a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s./ 198232455/0300

ID datové schránky: u3rgr54

tel.: 558 443 211

Kontaktní osoby ve věcech technických:



▪ **dále jen zhotovitel**

▪ **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Odpočinkové místo Zátíší“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.9.2022 na stavební práce pod názvem „Odpočinkové místo Zátíší“

1.1. Původní článek č. 2 Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 2, který určuje skutečnou cenu díla dle skutečně provedených prací. Dodatečné práce spočívají v.

- Doplnění dřevěných latí na zadní stěně altánu směrem k lesu. Dále se latě doplňují i na střešní konstrukci altánu. Laťování bude doplněno v souladu se zákresem, provedeném hlavní architektem města, který byl poskytnut zhotoviteli emailem.
- Altán bude opatřen další vrstvou tmavého oleje z důvodu ochrany konstrukce před povětrnostními vlivy a z důvodu sjednocení barevnosti konstrukce altánu s ostatním mobiliářem. Výběr barvy oleje bude v souladu se zaslaným výběrem barvy hlavní architektem města.
- Z důvodu absence veřejného osvětlení v lokalitě Zátíší nelze provést zpomalovací pruh na přilehlé komunikaci. Tento nebude proveden a snížení rychlosti projíždějících vozidel bude docíleno instalací svislých dopravních značek, omezujících rychlost z obou stran komunikace.

1.2 Původní článek č. 3 Doba, místo a další podmínky plnění se upravuje následovně:

Zhotovitel je povinen zabezpečit **dokončení kompletního díla v termínu do 30.5.2023.**

1.3 Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	825 595,45 Kč	173 375,04	998 970,49 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	35 020,12 Kč	7 354,23 Kč	42 374,35 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	860 615,57 Kč	180 729,27 Kč	1 041 344,84 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 2	85 820,60 Kč	18 022,33Kč	103 842,93 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	- 25 188,0 Kč	- 5 289,48 Kč	- 30 477,48 Kč
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 2	60 632,60 Kč	12732,85 Kč	73 365,45 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	921 248,17 Kč	192 462,12 Kč	1 114 710,29 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 12. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 18.4.2023.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

Za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč

primátor

Ing. Vladimír Macura

předseda představenstva