

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo ze dne 01. 12. 2022  
číslo objednatele: SMLDEU-24-126/2022

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Správa Krkonošského národního parku**

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
(dále také jen „objednatel“)

a

**Rybníkářské služby Trutnov s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 557, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov  
IČO: 28828593  
DIČ: CZ28828593  
zastoupena: Janem Tylšem, jednatelem  
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01. 12. 2022, č. objednatele SMLDEU-24-126/2022, (dále jen „smlouva“):

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla dle smlouvy bylo zjištěno, že je nutné na základě provedeného výpočtu nánosů (sedimentu) určit uložiště a provést vyzuální prohlídku v době bez sněhové pokrývky a dále byly stanoveny požadavky, které je nutné zakomponovat do projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy.
2. Ustanovení čl. III smlouvy se ruší a nahrazuje se ustanovením tohoto znění:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II takto:*

- a) *Zpracování projektové dokumentace pro ohlášení, případně DSP + PDPS včetně zajištění příslušného pravomocného povolení nejpozději do 31.08.2023.*

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne

V Trutnově dne 25.4.2023

Správa Krkonošského národního parku  
10  
.....

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel  
Správa Krkonošského národního parku

.....  
Jan Tylš

Za správnost: \_\_\_\_\_

č. 08: \_\_\_\_\_

.....