



**DODATEK č. 1**  
**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**  
**č. SML 400/006/2021**

k obstarání záležitosti a provedení činností a služeb pro investiční akci  
**„Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha“**

**Příkazce:** Národní zemědělské muzeum, s. p. o.  
**Se sídlem:** Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  
**IČO:** 75075741  
**DIČ:** CZ75075741  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 2837111/0710  
**Zastoupený:** xxx  
**Osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech naplňování této smlouvy:**  
xxx

(dále jen „**příkazce**“)

a

**Příkazník:** Ing. Petr Bukovský  
**bytem:** Radlická 2220/90, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
**IČO:** 152 98 949  
**DIČ:** xxx  
**Bankovní spojení:** xxx  
**Číslo účtu:** xxx

(dále jen „**příkazník**“)

(příkazník a příkazce dále společně též jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“).

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Dne 8. 11. 2021 uzavřely smluvní strany Příkazní smlouvu č. SML 400/006/2021 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem této smlouvy je provedení činností a služeb souvisejících s výkonem technického dozoru objednatele (dále jen „**TDO**“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**koordinátor BOZP**“) při přípravě, realizaci a ukončení investiční akce „**Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha**“, (dále jen „**Investiční akce**“) a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za obstarání záležitosti a provedení činností a služeb (výkon funkce TDO a koordinátora BOZP) pro výše uvedenou investiční akci sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.

3. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
(dále jen „**Dodatek**“),

kterým se Smlouva mění a doplňuje, tak jak následuje.

## II.

### Změny smlouvy

1. Podle čl. III (Cena), odst. 4. Smlouvy, sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z důvodů, které neleží na straně příkazníka, pokud:
  - a) dojde ke zvýšení celkových nákladů Investiční akce proti nákladům předpokládaným v době podpisu této smlouvy,
  - b) dojde k prodloužení lhůty provádění Investiční akce proti lhůtě předpokládané v době podpisu této smlouvy.
2. Na základě zvýšení celkových nákladů investiční akce o 1 368 732,27 Kč bez DPH a prodloužení termínu realizace do 18.06. 2023, tj o 77 dní se celková cena uvedená v čl. III. (Cena) odst. 1 Smlouvy navyšuje takto:

Za výkon TDO :

Cena bez DPH: 74.250,33 Kč

Cena za výkon koordinátora BOZP:

Cena bez DPH: 30.250,22 Kč

Kalkulace ceny je uvedena v **příloze č. 1** tohoto Dodatku.

3. Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Celková cena za činnosti a služby se upravuje takto:

Za výkon TDO:

Cena bez DPH: 241.250,33 Kč

DPH 21 %: 50.662,57 Kč

Cena vč. DPH: 291.912,90 Kč

Cena za výkon koordinátora BOZP:

Cena bez DPH: 108.250,22 Kč

DPH 21 %: 22.732,55 Kč

Cena vč. DPH: 130.982,77 Kč

Cena celkem za výkon TDO a koordinátora BOZP:

Cena bez DPH: 349.500,55 Kč

DPH 21 % 73.395,12 Kč

Cena vč. DPH 422.895,67 Kč

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv s tím, že tento Dodatek uveřejní objednatel.
4. Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. tohoto Dodatku zůstávají nedotčeny.
5. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv, které by se uzavřením Dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....  
xxx

.....  
Ing. Petr Bukovský