

# Dodatek č. 1 k

## SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2023

### I. Smluvní strany

#### 1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27, 746 01 Opava

zastoupena: Mgr. Michal Jiráska

IČO: 00016772

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Michal Jiráska, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Pavel Stupeň

Adresa: 74601 Nový Dvůr 64

IČO: 88792021

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace:

jméno, tel.: Pavel Stupeň, xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Se z důvodu výskytu neočekávaných prací v souladu s článkem V. *Cena díla* a článkem XIV. *Závěrečná ujednání* dohodly na provedení dodatečných prací a tím na změně smlouvy uzavřené dne 14. 4. 2023 (dále jen „smlouva“).

### II.

#### **Článek V. v odst. č. 1 se mění takto:**

Původní cena díla 151 100,- Kč bez DPH

VCP 7 220,- Kč bez DPH

**Cena celkem 158 320,- Kč bez DPH**

Rozpočet k tomuto dodatku je nedílnou přílohou č. 2 smlouvy.

### III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Opavě dne 26.4.2023

V Opavě dne 26.4.2023

.....  
za objednatele  
Mgr. Michal Jirásk

.....  
za zhotovitele  
Pavel Stupeň