

## **DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2022**

**Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Ostravě**

se sídlem: Na Hradbách 1836/21, 729 01 Ostrava

IČO: 00026077

zastoupena: JUDr. Liborem Malým, krajským státním zástupcem

bankovní spojení: ČNB, pob. v Ostravě, č.ú. 3921761/0710

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**Zoom invest s.r.o.**

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČO: 04339487

zastoupena: Martinem Dvořákem, jednatelem

bankovní spojení: RB, a.s., č.ú. 43394871/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Dále též společně označeny jako „**smluvní strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**smluvní strana**“ uzavírají podle § 222 odst. 4) písm. b) věta 2. zákona č. 134/2016 Sb., o ZVZ níže uvedeného dne tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2022.

### **1. Důvody**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2022 Smlouvu o dílo na provedení stavby „**REKO svislé izolace a dešť. svodů okresního státního zastupitelství v Karviné**“ dle cenové nabídky ze dne 22.2.2022.
2. Při realizaci prací vznikly vícepráce a méněpráce, jejichž soupis je uveden v příloze tohoto dodatku – Změnovém listu č. 1.

### **2. Změny**

1. V odst. 1. Článku 2 Smlouvy se ruší dosavadní znění a nahrazuje se novým zněním:  
*„Zhotovitel je povinen dokončit a dodat kompletní Předmět plnění nejpozději do 10.5.2023.“*
2. V odst. 1. Článku 3 Smlouvy se mění cena za Předmět plnění takto:

<i>cena bez DPH</i>	<i>1.083.955,71,-Kč (slovy: jeden milion osmdesát tři tisíc devět set padesát pět korun a sedmdesát jedna haléřů)</i>
<i>sazba DPH:</i>	<i>není plátcem DPH</i>
<i>výše DPH:</i>	<i>není plátcem DPH</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>1.083.955,71,-Kč (slovy: jeden milion osmdesát tři tisíc devět set padesát pět korun a sedmdesát jedna haléřů)</i>

### 3. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nich každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Ostatní ustanovení sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 8.11. 2022 a tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

*Příloha: Změnový list č. 1*

V Ostravě dne: 21.4.2023

V Praze dne: 25.4.2023

.....  
Za objednatele  
JUDr. Libor Malý  
Krajský státní zástupce

.....  
Za zhotovitele  
Martin Dvořák