



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele pro techniku a provoz
jednající na základě plné moci

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 8010 - 0309258333/0300
(dále také jen „FNO“)

a

ZHOTOVITELEM

obchodní firma: **ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.**

se sídlem: Výstavní 2224/8, 70900 Ostrava

IČ: 253 68 931 DIČ: CZ253 68 931 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16027

jednající: Ing. Petr Menšík, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1650808399/0800

(dále jen „zhotovitel“)


- 1) Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.02.2017 na zhotovení projektové dokumentace pod názvem „FN Ostrava – Rekonstrukce fasády budovy internátu stojící na parc.č. 1739/177 a 1739/178 k.ú. Poruba“ (dále jen „Smlouva“). Tento dodatek zohledňuje změnu termínu dodání předmětu smlouvy vzhledem k nutnosti zpracování požadavků energetického auditora.
- 2) Smluvní strany se dohodly na **změně článku III. Termín plnění**, následovně:

Termín předání DSP : projektová dokumentace bude předána objednateli ve lhůtě do 6-ti týdnů od závěrečné konzultace projektového řešení stavby.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že veškerá ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ze dne 20.02.2017 zůstávají v platnosti.
- 4) Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


- 6) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně za vzájemně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede FNO zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v registru smluv.

V Ostravě dne 18.5.2017

V Ostravě dne 18.05.2017



Fakultní nemocnice Ostrava
Ing. Ivo Žolnerčik
náměstek ředitele pro techniku a provoz
jednající na základě plné moci



ATELIER SIMONA – projekce a
inženýrská činnost, s.r.o.
Ing. Petr Menšík
jednatel

39  FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340



ATELIER SIMONA projekce
a inženýrská činnost, s. r. o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
TEL.: 597 479 488, TEL./FAX: 597 479 499
Č. 25368931 DIČ: CZ25368931

3 ofc.