

Novostavba ÚFM

– Objekt pro elektronové mikroskopy

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na zhotovení díla:

Novostavba ÚFM – Objekt pro elektronové mikroskopy

1. Smluvní strany

Objednatel: Ústav fyziky materiálů AVČR, v. v. i.

se sídlem: Žižkova 22, 616 62 Brno

IČ: 68081723

DIČ: CZ68081723

zastoupená: prof. Mgr. Tomášem Krumlem, CSc., ředitelem

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a organizačních: xxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č. ú. 772565503/0300

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**

se sídlem: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 49436589

DIČ: CZ699006465

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 12020

zastoupený: Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu: 3602373/0300

ID dat. schránky: ziaeviq

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zodpovědná za provádění stavby: xxxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. autorizace: xxxxxxxx,

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo Novostavba ÚFM – Objekt pro elektronové mikroskopy ze dne 3.6.2022, (dále jen „smlouva“):

PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 2.7 smlouvy se mění tak, že se rozšiřuje o nové body 2.7.19, 2.7.20, 2.7.21 a , které nově zní:

2.7. Dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména následující práce a výkony:

2.7.19 *Práce dle Změnového listu č. 004 – Úprava základové spáry v místě předchozí demolice.*

2.7.20 *Práce dle Změnového listu č. 005 – Nprovedení odvodnění stavební jámy*

2.7.21 *Práce dle Změnového listu č. 006a – Odvoz zeminy na mezideponii.*

5. Cena díla

5.1 Cena Díla odst. 5.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena 85.678.866,57 Kč bez DPH

Cena díla je v návaznosti na rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 3 smlouvy navýšena o částku ve výši:

-	<i>Změnový list č. 004</i>	<i>146.618,78,- Kč</i>
-	<i>Změnový list č. 005</i>	<i>-102.809,93,- Kč</i>
-	<i>Změnový list č. 006a</i>	<i>123.873,32,- Kč</i>

Celkem	167.682,17 - Kč
---------------	------------------------

Rekapitulace ceny díla (v Kč bez DPH)

Cena díla dle smlouvy o dílo	85.419.175,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	92.009,40,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 2	0,00,-Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 3	167.682,17,-Kč

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku č. 3	85.678.866,57 Kč
---	-------------------------

22. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy a jejích příloh nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 004, 005, 006a

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, nabývá platnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

V Brně dne 14. 4. 2023

V Brně dne 14. 4. 2023

V Brně dne 14. 4. 2023

.....

Objednatel:
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
ředitel

.....

Zhotovitel:
Ondřej Blaho, MBA
jednatel

.....

Zhotovitel:
Michal Hrdlička
prokurista