

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/27878/2022/RMI/MHK/SML/110 evidovaný na ORMI pod
č.j. MUCT/8577/2023/RMI/MHK/SML/23
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen *Občanský zákoník*)

„Rekonstrukce kremační linky krematoria v České Třebové“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Česká Třebová
Zastoupený	Zdeňkem Řehákem, starostou města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	+420 465 500 111
Datová schránka	bhqbzrn
IČ	002 78 653
DIČ	CZ00278653
Bankovní spojení	KB Česká Třebová
Č. účtu	826-611/0100
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Ing. Pavel Bartas Martin Hlaváček
a	
Zhotovitel	ISOTEP s.r.o.
Zastoupený	Ing. Martinem Záleským, jednatelem společnosti
Sídlo	Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 11091, den zápisu 16.01.1997
Datová schránka	594cywj
IČ	252 63 498
DIČ	CZ25263498
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Č. účtu	201970337/0300
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Ing. Milan Záleský

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/27878/2022/RMI/MHK/SML/110 ze dne 13.12.2022 (dále jen Dodatek) je provedení dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací a byly odsouhlaseny objednatelem a jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo je realizace podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce kremační linky krematoria v České Třebové“.

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11.10.2022 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.03.2023 s položkovými rozpočty dodatečných stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.10.2022 tvoří přílohu č. 1 a cenová nabídka ze dne 22.03.2023 tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

Součástí plnění předmětu díla dle této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	10.475.087,27 Kč
---------------------	-------------------------

(Slovy: deset milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc osmdesát sedm korun českých dvacet sedm haléřů)

Cena změnových rozpočtů dodatečných stavebních prací činí:

Cena bez DPH	235.308,40 Kč
---------------------	----------------------

(Slovy: dvě stě třicet pět tisíc tři sta osm korun českých čtyřicet haléřů)

Cena díla dle čl. II původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí:

Cena bez DPH	10.710.395,67 Kč
---------------------	-------------------------

(Slovy: deset milionů sedm set deset tisíc tři sta devadesát pět korun českých šedesát sedm haléřů)

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Cenová nabídka zhotovitele, která obsahuje ocenění jednotlivých

položek, je považována za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 347/2023 ze dne 03.04.2023

V České Třebové dne 26.04.2023

V Českých Libchavách dne 26.04.2023

.....

objednatel
Zdeněk Řehák
starosta města

.....

zhotovitel
Ing. Martin Záleský
jednatel společnosti