



**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě NMNMSML20220425 uzavřené dne 03.11.2022**  
**(dále jen „smlouva“)**

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic  
Ing. Zuzana Janovská, referent odboru investic  
IČ: 00294900  
DIČ: CZ00294900  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 1224751/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **E.mont, s.r.o.**

se sídlem Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě  
IČ:43378129  
DIČ: CZ43378129  
zastoupená **Ing. Josefem Macháčkem**, jednatelem  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Vladimír Karásek, Petr Slánský  
[redacted]  
[redacted]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn.: C 3446  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo, jejímž předmětem je řádné provedení díla „NMNM Zahradní, stavební úpravy VO“, mění následovně :

**Čl. I**

1. Smluvní strany se dohodly, že se mění předmět plnění. Podrobně je změna rozsahu díla specifikována ve změnovém listu „Dodatek na méněpráce“, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 , a který současně tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 03.11.2022.

2. V Čl. IV Cena díla se text odst.1 ve znění:

" 1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1 676 029,98 bez DPH**, (dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

**ruší a nahrazuje textem:**

" 1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1 592 029,98 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH.

## Čl. II

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

## Čl. III

1. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1.

6. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 1. schůzi konané dne 31.10.2022 pod bodem č. 4/1/RM/2022.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejněním v centrálním registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1.


v Novém Městě na Moravě dne 26. 04. 2023

v Novém Městě na Moravě dne 25.04. 2023


objednatel

zhotovitel

...



...



objednatel



## Dodatek na méněpráce

stavba      název      číslo      NZ  
NMNM Zahradní, stavební úpravy VO      280792018      č. NZ      E.mont, s.r.o. - 04/2023

### Dílčí rozpočet - subdodávky

PS/SO	RS09.0	Veřejné osvětlení kabelové				
p.č.	PMP	popis subdodávky	množství	m.j.	jedn. cena	cena celkem
1	4760V	Radarový průzkum pro protlak	25,000	TKC	1000,00	25 000,00
2	47623	Řízený zemní protlak - vnějšího průměru do pr.160	20,000	m	2 600,00	52 000,00
3	47629	Doprava a přistavení soupravy pro řízený protlak	1,000	KS	7 000,00	7 000,00
<b>CELKEM</b>				KC		<b>84 000,00</b>

