

# SMLOUVA O DÍLO č. 01/2023/HSMB/VÝTAH

## Dodatek č. 1

uzavřený dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

### I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace  
se sídlem Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál  
Oprávněný zástupce: ředitel organizace Bc. Luděk Holan  
Zástupci při jednáních ve věcech:  
smluvních: ředitel organizace Bc. Luděk Holan  
technických: investiční technik Zdeněk Matušinec  
Bankovní spojení: KB a.s. Bruntál, č. ú. 20001 – 525771/0100  
DIČ: CZ711 97 818  
IČ: 711 97 818
- 2. Zhotovitel:** LIFTMONT CZ s.r.o.  
se sídlem Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 785 01  
Oprávněný zástupce: Ing. Jiří Kvapil, jednatel  
Zástupci při jednáních ve věcech:  
smluvních: Ing. Jiří Kvapil, jednatel  
Ing. Pavel Čamek, na základě plné moci  
technických: Ing. Petr Míka, vedoucí technického úseku  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1157148230277/0100  
DIČ: CZ268 45 687  
IČ: 268 45 687  
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 40382

### Předmět dodatku

Tento dodatek upravuje a mění obsah Smlouvy o dílo 01/2023/HSMB/VÝTAH v následujících bodech:

### II. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu Předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných prací navyšuje o částku 89 282,48 Kč bez DPH, tj.

<b>Cena díla:</b>	<b>1 129 282,48 Kč</b>
<b>DPH ve výši 15 %:</b>	<b>169 392,37 Kč</b>

---

**Celkem cena díla** **1 298 674,85 Kč**

Tato cena díla je cenou vysoutěženou v rámci výběrového řízení a je nejvýše přípustnou. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (dodatečné práce), budou řešeny dle příslušných ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb. O zadávání VZ, v platném znění.

### III. Termíny realizace

Práce na realizaci díla budou zahájeny dle požadavků zhotovitele po podpisu této smlouvy. Předání staveniště k fyzické realizaci díla proběhne na základě požadavku zhotovitele.

Práce budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy nejpozději do 12. 6. 2023, vyklizení stavby do 3 dnů od předání díla. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, nebo bude nutné vyřízení stavebního povolení.

### Ostatní ujednání

Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo 01/2023/HSMB/VÝTAH zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Bruntále dne: 24.4.2023

Ve Šternberku dne: 24.4.2023

H  
VA  
10  
SIS

Objednatel:.....

Bc. Luděk Holan  
ředitel organizace

Zhotovitel:.....

Ing. Jiří Kv  
jednatel

LIFTMONT  
Nádražní 245  
785 01 ŠTERNBERK  
IČ: 268456