

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 0274/2023 ze dne 21.4.2023

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

HABAS - revize s.r.o.

Adresa: ŽenklaVa 249, 742 67 ŽenklaVa
Zastoupeno: Jaroslavem Heinišem, jednatelem
IČ: 14079941
DIČ: CZ14079941
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 87916
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jaroslav Heiniš

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2023 Smlouvu o dílo č. 0274/2023 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy je realizace díla: „**ZŠ Dr. M. Horákové – výměna nefunkčního oběhového čerpadla**“ (dále jen „dílo“).
3. Zhotovitel telefonicky zažádal o posun doby plnění do 31. 5. 2023 z důvodu prodlení výrobce s dodávkou čerpadla (z Německa).
4. Smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0274/2023 ze dne 21. 4. 2023.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 1. smlouvy, který zní nově takto:
 1. *Zahájení díla: po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami*
Ukončení a předání kompletního díla: 31. 5. 2023

*Místem plnění: objekt základní školy Dr. M. Horákové, Obránců míru 369
v Kopřivnici*

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Kopřivnici dne 26.4.2023

V Ženklově dne 26.4.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

.....
Jaroslav Heiniš
jednatel