

## ZMĚNOVÝ LIST

**OBJEKT:** Oprava volného bytu Dr.Šavrdy 19, byt č.23, Ostrava – Bělský Les

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3,  
Ostrava - Hrabůvka

**Zhotovitel:** **Daniel Peterek**  
IČ: 48790559

**Objednávka č.:** O/2084/2017/OBH (79-B/Sli/17) z 9.5.2017.

### Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací

Firmě u provedení GO elektro a zasekávání elektrické instalace do zdi odpadlo zdvivo až na tvárnici. Proto nutno vícepráce na zhotovení nových omítek. Prodloužení termínu o 4 prac.dny a to do 9.6.2017.

Cena dle objednávky: 168.290,- Kč bez DPH  
Přípočet - vícepráce: + 17.465,- Kč bez DPH

**Konečná cena díla: 185.755,- Kč bez DPH**

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne: 25.5.2017