

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2022-64 „Oprava FVZ na WOC Letiště Čáslav“,  
uzavřené dne 24. listopadu 2022 (dále jen „smlouva“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 601 62 694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED] technický pracovník SPS 0112 Čáslav, tel: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: hjyaavk  
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

#### 2. DELBAG s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42431

Sídlo: Slovanská 781, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec  
IČO: 075 15 910  
DIČ: CZ07515910  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 115-6676890207/0100  
Zastoupená: Howard Samuel Boyer, jednatel; Vladimír Suchý, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Vladimír Suchý, jednatel, tel.  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: puhky98  
Adresa pro doručování: Slovanská 781, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 k shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

## II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.**

V průběhu montáže nových dílů filtroventilačního zařízení (dále jen „FVZ“) dle položkového rozpočtu byly zjištěny nevyhovující manžetové spoje. Jedná se o původní cca 40 let staré gumové manžetové spoje, kde časem došlo k destrukci (popraskání, ztrouchnivění) gumových dílů.

Lze předpokládat, že při závěrečné plynotěsné (tlakové) zkoušce by došlo k odhalení netěsností systému FVZ.

Firma DELBAG s.r.o., navrhuje výměnu původních manžetových spojů dle zaslané cenové nabídky č. 20021725 ze dne 6. dubna 2023.

Podrobný popis rozsahu „víceprací“ je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tímto dodatkem se zvyšuje celková cena díla na částku 1 560 728,00 Kč bez DPH, navýšení činí 6,44 % z původní ceny díla a celková cena díla o částku 94 484 Kč bez DPH.

## III. Předmět dodatku

### 1. V článku 2. smlouvy „Předmět smlouvy“, odst. 2.1.1. se mění takto:

2.1.1. Jedná se o opravu a uschopnění FVZ na SO č. 391 - Objekt podzemní plošný WOC, která spočívá v:

- 1) výměně všech kolektivních filtrů KF 150/200, prachových filtrů PF 500, hrubého prachového filtru HPF 300 typ 2-1;
- 2) výměna plynotěsných klapek typ 5-5, 5-6;
- 3) výměna nástavců KF 13-9 atyp.;
- 4) výměně všech kolen D 200 s bajonetem;
- 5) výměně T-kusů D 200 s bajonetem D 150 typů 3103 a 3104 atyp.;
- 6) výměně manžetových spojů D 125 typu 20-1-2, D 150 typu 20-1-3, D 200 typ 20-1-4;
- 7) výměně manžetových spojů D 100 typu 20-1-1, D 150 typu 20-3-2, D 200 typ 20-3-3;
- 8) dodání klíče JPF 300;
- 9) odzkoušení opravené FVZ včetně natlakování a zkoušky plynotěsnosti s vystavením protokolu;
- 10) likvidace nebezpečného odpadu.

### 2. V článku 3. smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1 a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH 1 560 728,00 Kč

DPH 21 % 327 752,88 Kč

**Cena nejvýše přípustná celkem 1 888 480,88 Kč**

### 3. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech o třech stranách, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet (doplněný o vícepráce) – počet stran: 1

za objednatele dne: 26. 4. 23

  
Iveta Famberová  
vedoucí OdP Pardubice

Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

za zhotovitele dne: 21. 4. 2023



DELBAG s.r.o.



①

DELBAG s.r.o.  
Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV - Vesec  
IČ: 07515910 • DIČ: CZ07515910

### POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>LZ ČÁSLAV</b> <b>Budova WOC 391</b> AKCE: Oprava FVZ na WOC Letiště Čáslav					
Poz.	Typcísfi	Název výrobku	počet kusů	Cena Kč/kus	Cena celkem Kč
1.	1013858A	filtr KF 150/200	9		
2.	1125850A	filtr PF 500	2		
3.	100000XA	filtr HPF 300 typ 2-1	3		
4.	100010XA	plynotěsná klapka typ 5-5	1		
5.	100020XA	plynotěsná klapka typ 5-6	2		
6.	100030XA	nástavec pro KF - atyp 13-9-atyp D125	3		
7.	100040XA	koleno D200 s bajonetem D150 - typ 3103	3		
8.	100050XA	T-kus D200 s bajonetem D150 - typ 3104	3		
9.	100060XA	T-kus D200/125 s bajonetem D150 - typ 3104 ATYP	3		
10.	100070XA	manžetový spoj D125 - typ 20-1-2	6		
11.	100080XA	manžetový spoj D150 - typ 20-1-3	7		
12.	100090XA	manžetový spoj D200 - typ 20-1-4	8		
13.	D9999999	manžetový spoj D100 - typ 20-1-1	1		
14.	D9999999	manžetový spoj D150 - typ 20-3-2	4		
15.	D9999999	manžetový spoj D200 - typ 20-3-3	26		
16.	100100XA	kliče JPF 300	2		
17.		Testování na plynotěsnost - vystavení protokolu o zkoušce	1		
18.		Doprava zboží do Čáslavi + manipulace	1		
19.		Kompletní demontáž a montáž zařízení včetně zajištění dopravy a ubytování montérů	1		
20.		Rozebrání, rozřídění a zprostředkování likvidace odpadu včetně odvozu	1		
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>1 560 728,00</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>327 752,88</b>
<b>CELKEM VČETNĚ DPH 21%</b>					<b>1 888 480,88</b>

Vícepráce:					
Poz.	Typcísfi	Název výrobku	počet kusů	Cena Kč/kus	Cena celkem Kč
13.	D9999999	manžetový spoj D100 - typ 20-1-1	1		
14.	D9999999	manžetový spoj D150 - typ 20-3-2	4		
15.	D9999999	manžetový spoj D200 - typ 20-3-3	26		
<b>CELKEM VÍCEPRÁCE BEZ DPH</b>					<b>94 484,00</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>19 841,64</b>
<b>CELKEM VÍCEPRÁCE VČETNĚ DPH 21%</b>					<b>114 325,64</b>