



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-31/1073/OST/20/2017

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na

**„SW podporu pro majetkoprávní činnosti v projektech IROP 2015,
SFDI“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED] –
statutární zástupce, [REDACTED] – statutární
zástupce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

a

2. Zhotovitel: **CleverMaps, a.s.**
IČ: 01403729
DIČ: CZ01403729
Se sídlem: Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze, oddíl B, vložka 20443
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Zastoupená : [REDACTED]

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED]
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-31/1073/OST/20/2017, na „**SW podporu pro majetkoprávní činnosti v projektech IROP 2015, SFDI**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se mění rozsah plnění – původní příloha č. 1 k SOD.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Cena Smlouvy mění takto :

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

2.331.200,- Kč (Slovy:

Dva miliony tři sta třicet jedna tisíc dvě stě korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 489.552,- Kč (Slovy: čtyři sta osmdesát devět tisíc pět set padesát dva korun českých).

Cena včetně DPH činí **2.820.752,- Kč (Slovy: dva miliony osm set dva tisíc sedm set padesát dva** korun českých).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku změna rozsahu plnění (soupis prací).
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což

stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Praze dne : 31. 05. 2017

V Pardubicích dne : 25. 05. 2017

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

CleverMaps, a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CLEVER[®]MAPS[®]

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8, Czech Republic
IČ: 01403729, DIČ: CZ01403729



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

g. Němec Miroslav, ředitel

Soupis prací - dodatek č.2

SW podpora pro majetkoprávní činnosti v nových projektech IROP

Položka	Popis	MJ	Počet jednotek	Kč bez DPH		termín (počet měsíců od výzvy)
				Cena za MJ	cena celkem	
2	převzetí záborových elaborátů od jednotlivých projektantů, projednání, úprava topologie, propojení s daty KN, propojení parcel a gratiky, řešení konfliktů (nesoulad záborových elaborátů a aktuálního stavu KN), import dat do aplikace, import stávajících smluv, podle schváleného vzoru	stavba	5	66000	330 000 Kč	2
3	provoz majetkoprávní aplikace, podpora uživatelů, aktualizace dat KN - předpoklad 1 rok	stavba, 1 měsíc	60	2600	156 000 Kč	12
Celkem bez DPH					486 000 Kč	
DPH 21 %					102 060 Kč	
Celkem včetně DPH					588 060 Kč	

Přehled staveb v dodatku

Modernizace silnice II/366 Chornice - hranice Pk	[redacted] projektování dopravních staveb a.s., [redacted]
Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd)	OPTIMA, spol. s r.o., [redacted]
Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337	[redacted], projektování dopravních staveb a.s., [redacted]
Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah)	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. - [redacted]
Modernizace silnice II/337 Louka – Skuteč (záborový elaborát bude cca koncem května)	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. - [redacted]
Modernizace silnice II/337 Nasavrky – Louka (záborový elaborát bude cca koncem května)	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. - [redacted]

CLEVER°MAPS°

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8, Czech Republic
IČ: 01403729, DIČ: CZ01403729

