

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

smluvní strany:

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: Ing. František Valíček, e-mail: frantisek.valicek@fnol.cz

Ing. Martin Pavela, e-mail: martin.pavela@fnol.cz

Ing. Jan Langer, email: jan.langer@fnol.cz

Ing. Otakar Spáčil, email: otakar.spacil@fnol.cz

Ing. Jakub Zeman, email: jakub.zeman@fnol.cz

Ing. Zdeněk Spáčil, email: zdenek.spacil@fnol.cz

bankovní spojení: Česká národní banka č. ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

LT PROJEKT a.s.

se sídlem: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

IČ: 29220785

DIČ: CZ29220785

zastoupená: Ing. Luděk Tomkem, předsedou představenstva

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6112

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú: 43-7086690277/0100

na straně druhé jako „zhotovitel“

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.1.2023 na vypracování projektové dokumentace pod názvem
„PD – Stavební úpravy objektu J3 - KNM - lůžkové oddělení“
(dále též jen „Smlouva o dílo“)**

Čl. I

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. III. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

| | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč včetně DPH |
|--|--------------------|------------------|----------------------|
| Cena jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby: | 1 725 000,- | 362 250,- | 2 087 250,- |
| Cena za inženýrskou činnost | 50 000,- | 10 500,- | 60 500,- |
| Cena za výkon autorského dozoru | 75 000,- | 15 750,- | 90 750,- |
| Dodatek č. 1 (Vícenáklady – projektová dokumentace) | 358 000,- | 75 180,- | 433 180,- |
| Dodatek č. 1 (Vícenáklady – autorský dozor) | 25 000,- | 5 250,- | 30 250,- |
| Cena celkem: | 2 233 000,- | 468 930,- | 2 701 930,- |

2. Důvodem navýšení ceny díla jsou dodatečné požadavky objednatele na další práce nad rámec Smlouvy o dílo dle cenové nabídky ze dne 9.3.2023, která je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Objednatel požaduje dopracování projektové dokumentace, která řeší umístění nové SPECT kamery do prostor navazujících na Lůžkové oddělení Kliniky nukleární medicíny.

Čl. III

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci, dne..... 2023

V Brně, dne..... 2023

.....
Za objednatele:
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

.....
Za zhotovitele:
Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
LT PROJEKT a.s.