

Výměna střešního pláště haly autoškoly a vrat haly – SVIŠ Valtice

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2023

Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	VESTAV group s.r.o. Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov IČ: 276 75 912	
Předmět dodávky:	Výměna střešního pláště haly autoškoly a vrat haly – SVIŠ Valtice	
TDI:	Ing. Dalibor Klusáček	
Předmět změny:	<p><u>Neprovedené práce:</u> montáž oplechování parapetů, výkup plechů a kovů</p> <p><u>Nové práce:</u> vybudování konstrukce prahu u nových vrat a s ním spojené nájezdové rampy, navaření žlabových háků, ocelová konstrukce vrat, ochrana ocelového nosníku po obvodu</p>	
Důvod změny:	<p>Po dohodě s objednatelem se z důvodu technického provedení podezdívky haly nebude provádět montáž parapetů, místo toho bude provedena ochrana ocelového nosníku nad podezdívkou proti korozi a nebude proveden výkup plechů a kovů.</p> <p>Z důvodů výměny vrat a jejich styku s prahem je nutné provedení úpravy prahu a s ním spojené nájezdové rampy.</p> <p>Nutné navaření žlabových háků do ocelové konstrukce.</p> <p>Pro montáž vrat je nutná příprava ocelové nosné konstrukce vrat, která nebyla součástí projektu.</p>	
Změna vyvolá změnu projektu:		
Termín předání:		
Cena za projektové práce:	0,- bez DPH	0,- s DPH
Cena za stavební práce (viz oceněný výkaz výměr):	Vícepráce 122 942,- Kč bez DPH	Méněpráce 56 781,80 Kč bez DPH
Rozdíl ceny:	66 160,20 Kč bez DPH	
Vyjádření GP:	SOUHLASÍM RADUŠE [redacted]	
Vyjádření TDI:	SOUHLASÍM KLUSÁČEK [redacted]	
	[redacted].....	[redacted].....
	zhotovitel	objednatel