

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 73-12/70/2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Silnice II/233, stavební úpravy křižovatky Jateční – Těšínská, vč. doplnění SSZ (DSP a PDPS+SP)“

Objednatel: Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář

U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň
IČ: 13890450, DIČ: CZ5651090258

dále jen „zhotovitel“

Preambule

Na základě projednání rozpracovaného projektu došlo k rozšíření předmětu plnění, specifikovanému v žádosti zhotovitele.

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. bod b) smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 30. 11. 2023 (odevzdání kompletní DSP) a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz příloha). Změna termínu neohrozí proces investiční přípravy stavby, neboť ta zatím není zařazena do rozpočtových výhledů města.

Dále se tímto dodatkem upravuje rozsah projektové dokumentace a její cena. Ustanovení článku IV. odst. 2. smlouvy o dílo „Cenové ujednání a platební podmínky“ se mění takto:

Cena za dílo činí:

- a) 1. dílčí plnění – koncept DSP bez projednání (30 % z původní celkové ceny):

cena bez DPH	164 190,- Kč
DPH	34 480,- Kč
cena s DPH	198 670,- Kč

- b) 2. dílčí plnění – kompletní DSP včetně projednání (30 % z nové celkové ceny):

cena bez DPH	213 390,- Kč
DPH	44 812,- Kč
cena s DPH	258 202,- Kč

- c) závěrečné plnění – PDPS + SP (~ 47 % z nové celkové ceny):

cena bez DPH	333 720,- Kč
DPH	70 081,- Kč
cena s DPH	403 801,- Kč

Celková cena za dílo činí:

cena bez DPH	711 300,- Kč
DPH	149 373,- Kč
cena s DPH	860 673,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2. tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 73-12/70/2022 se nemění.

V Plzni dne:

.....

za objednatele

ředitel

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....

za zhotovitele

Ing. Daniela Škubalová

Přílohy:

- žádost o prodloužení termínu
- cenová nabídka na rozšíření DSP a PDPS