

- b) po předání dokumentace dle bodu 2 a) zpracovatel provede do fakturaci do výše 4.425.200,00 Kč bez DPH za prováděné práce na Etapě 1, přičemž zároveň vyúčtuje vystavené zálohové faktury na této Etapě 1.
- c) zbývající částku za Etapu 1 ve výši 358.800,00 Kč bez DPH je zpracovatel oprávněn vyfakturovat po dokončení díla, tedy po předání finální kompletní projektové dokumentace – zejm. veškerých zbývajících paré dokumentací a dokumentů stavby vč. povolení stavby v právní moci a včetně tištěných paré dokumentací signovaných stavebním úřadem či případnými jinými orgány účastníky se povolovacího procesu stavby.


II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zpracovatel.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zpracovatel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této dohody.
4. Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení č. 41 přijatém na 10. schůzi Rady města Blansko dne 28.3.2023.

V Blansku dne 18.4.2023


Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Brně dne 4.4.2023

Za zpracovatele



Atelier 99 s.r.o.
Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš
jednatelé