

Harmonogram postupu prací

Oprava PZS přejezdu P706 v km 20,905 na trati Domažlice - Planá u M.L., přejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice - Domažlice a přejezdu P631 v km 162,610 na trati Plzeň - Č. Kubice

PS a SO	Zhotovitel	Termín zahájení	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	10.měsíc	11.měsíc	12.měsíc	13.měsíc	14.měsíc	14.měsíc	16.měsíc	17.měsíc	18.měsíc	
Přípravné práce		dnem předání staveniště	█																		
Oprava přejezdu P 631								█													
Oprava přejezdu P 816								█													
Oprava přejezdu P 706								█													
Dokončovací práce										█											
DSP																		█			
	cena celkem:	8 072 838,79		532 838,79			2 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00									1 040 000,00			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3585964

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c5560287-3f69-436f-99fd-ecda2c0df3a9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lada MAKOVCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.04.2023 10:12:01



3442be13-3439-4a95-b860-43afb1bec5a7