

| | |
|--|----------------------|
| MR1 Stadion | |
| Hutní zkoušky MR1 Stadion | 30 000,00 Kč |
| Připojení provizorní NN měřírny MR1 - Stadion | 29 681,00 Kč |
| Změna trasy trakčních kabelů MR1 - Stadion (Plyn - 1.etapa) | 147 736,00 Kč |
| Změna trasy trakčních kabelů MR1 - Stadion (Parkovací dům - 1.etapa) | 94 300,00 Kč |
| Změna trasy trakčních kabelů MR1 - Stadion (Parovod + Stromy - 2.etapa) | 103 649,75 Kč |
| Změna trasy trakčních kabelů MR1 - Stadion (Parovod cyklostezka - 2.etapa) | 66 627,00 Kč |
| Změna trasy trakčních kabelů MR1 - Stadion (Trasa přes CETIN) | - 132 198,56 Kč |
| Přípojka NN | 19 561,67 Kč |
| Montáž trakčního vedení | - 226 422,12 Kč |
| | |
| MR6 Trojice | |
| Propustek DN 600 - MR6 - Trojice | 87 669,10 Kč |
| Hydroosev | 60 000,00 Kč |
| Přípojka NN | - 44 212,50 Kč |
| | |
| Celkem bez DPH | 236 391,34 Kč |