

Finanční harmonogram: Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberk – část B č. VZ 4/2023

Rok	2023				
Měsíc	květen	červen	červenec	srpen	září
1. etapa (budovy oddělení 1, oddělení 5, oddělení 3A, oddělení 7A,B)		6 688 367,12 Kč			
2. etapa (náhradní oddělení + kantýna a tělocvična)			2 396 487,95		
3. etapa (oddělení 9A,B,C a oddělení 11 k napojení)				4 559 006,62 Kč	
4. etapa (panelový dům)					1 895 702,47 Kč
					15 539 564,16 Kč

Datum zpracování:
15.02.2023