

DODATEK č. 11 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0028

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,
založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383
kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

kteřou zastupuje: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

kteřou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady, na základě plné moci

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

kteřou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „Mstětice-Vysočany“: 

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: SOD00200394

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ ve znění jejich dodatků č. 1-10, s účinností Smlouvy ke dni 28. 1. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4 198 527 658 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí	4 195 540 712,21 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	4 203 284 653,61 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	4 250 732 374,28 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí	4 311 646 164,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí	4 323 045 461,64 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí	4 397 387 296,61 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí	4 445 836 040,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí	4 499 023 215,34 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 11 (dále též jako „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **48 255 003,97 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 44, č. 53, č. 59, č. 65, č. 76 a č. 79. V souladu s příslušnými ustanoveními **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, blíže specifikované v uvedených ZL a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **4,31 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace Ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 44, 76 a č. 79, Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 44 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 44 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 76 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 76 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 79 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 79 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Práce dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku č. 11 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 44, 53, č. 59 a č. 65, Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 44 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 44 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 53 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 53 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 65 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 65 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Práce dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku č. 11 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 44, Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 44 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 44 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [redacted]

Práce dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dodatku č. 11 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]
Kč

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 44, Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 44 (práce dle § 100 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 44 (práce dle § 100 ZZVZ) [redacted]

Práce dle ust. § 100 ZZVZ dle Dodatku č. 11 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 11:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	4.198.527 657,98 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10, bez DPH činila	4 499 023 215,34 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 11, bez DPH činí	+ 48.255.003,97 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11, bez DPH činí	4 547 278 219,31 Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 10 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 11, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 11 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 11 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 11 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 11. Ceny jsou uváděny bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 11

Za Objednatele:



27.04.2023 10:40
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze den:

Z a S u b t e r r a a.s.:



2023.04.15
17:57:00 +02'00'

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.17

17:27:35 +02'00'

Ing. Jiří Tesař

člen představenstva

V Brně, dne:

Za OHLA ŽS, a.s.:

Digitální podpis:

11.04.2023 10:00:18

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva

Digitální podpis:

12.04.2023 13:16:56

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva

V Pardubicích, dne:

Za EUROVIA CS, a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.05

10:50:51 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady

na základě plné moci

V Praze, dne:

Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.13

11:35:12 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.12

16:39:06 +02'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 11

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)			4 547 278 219, 31	4 547 278 219, 31
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 05-01-11	ZST Mstětice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-01-11	ZST Praha Horní Počernice, staniční zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 09-01-11	Vyh. Skálv, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 11-01-11	ZST Praha Vysočany, staniční zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 06-01-11	Mstětice - Horní Počernice, traťové zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 08-01-11	Horní Počernice - Vyh. Skálv, traťové zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 10-01-11	Vyh. Skálv - Praha Vysočany, traťové zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 00 6-01-51	Mstětice - Praha Vysočany, DOZ	SZDC s.o.		
PS 06-01-61	Mstětice - Horní Počernice, IHL + IHO + IPK	SZDC s.o.		
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 07-02-11	ZST Praha Horní Počernice, místní kabelizace	SZDC s.o.		
PS 09-02-11	Vyh. Skálv, místní kabelizace	SZDC s.o.		
PS 11-02-11	ZST Praha Vysočany, místní kabelizace	SZDC s.o.		
PS 06-02-21	Zast. Zelenec, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-02-21	ZST Horní Počernice, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.		
PS 10-02-21	Zast. Raiská zahrada, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.		
PS 11-02-21	ZST Praha Vysočany, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-02-31	ZST Praha Horní Počernice, ITZ	SZDC s.o.		
PS 11-02-31	ZST Praha Vysočany, ITZ	SZDC s.o.		
PS 11-02-32	ZST Praha Vysočany, úprava ATU	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-91.1	ZST Mstětice, EZS	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-91.2	Mstětice - Praha Horní Počernice, EZS	SZDC s.o.		
PS 06-02-41	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 07-02-41	ZST Praha Horní Počernice, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 07-02-42	ZST Praha Horní Počernice, EZS	SZDC s.o.		
PS 09-02-41	Vyh. Skálv, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 09-02-42	Vyh. Skálv, EZS	SZDC s.o.		
PS 10-02-41	Zast. Raiská zahrada, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 11-02-41	ZST Praha Vysočany, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 11-02-42	ZST Praha Vysočany, EZS	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-51	Mstětice - Odbočka Balabenka, úprav DOK a TK SZDC s.o.	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-52	Mstětice - Praha Vysočany, úprav stávkových DK	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-53	Mstětice - Praha Vysočany, úprav HDPE AZD Praha	Ostatní		
PS 10-02-51	Vyh. Skálv - Praha Vysočany, úprav DOK CD-Telematika a s	Ostatní		
PS 06-02-71	Zast. Zelenec, informační systém	SZDC s.o.		
PS 07-02-71	ZST Horní Počernice, informační systém	SZDC s.o.		
PS 10-02-71	Zast. Raiská zahrada, informační systém	SZDC s.o.		
PS 11-02-71	ZST Praha Vysočany, informační systém	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-81	Mstětice - Praha Vysočany, úprav TRS a MRTS	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-91	Mstětice - Praha Vysočany, úprav přenosového systému	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-92	Mstětice - Praha Vysočany, DDTS ZDC	SZDC s.o.		
PS 07-02-91	ZST Horní Počernice, sdělovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 09-02-91	Vyh. Skálv, sdělovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 11-02-91	ZST Praha Vysočany, sdělovací zařízení	SZDC s.o.		
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 05-06-11	ZST Mstětice, DŘT	SZDC s.o.		
PS 07-06-11	ZST Praha Horní Počernice, DŘT	SZDC s.o.		
PS 09-06-11	Vyh. Skálv, DŘT	SZDC s.o.		
PS 11-06-11	ZST Praha Vysočany, DŘT	SZDC s.o.		
PS 12-06-11	TM Balabenka, úprava DŘT	SZDC s.o.		
PS 12-06-12	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	SZDC s.o.		
PS 12-04-31	Odb. Balabenka - Praha Vysočany, TM Balabenka, úprava technologie	SZDC s.o.		
PS 05-03-51	ZST Mstětice, ZZEE pro napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-03-52	ZST Praha Horní Počernice, TS 22/0.4kV, část SZDC	SZDC s.o.		
PS 09-03-52	Vyh. Skálv, TS 22/0.4kV, část SZDC	SZDC s.o.		
PS 11-03-52	ZST Praha Vysočany, TS 22/0.4kV, část SZDC	SZDC s.o.		
PS 11-03-53	ZST Praha Vysočany, Rozvodna NN v odbavovací budově	SZDC s.o.		
PS 11-03-61	ZST Praha Vysočany, STS 6 kV, 50 Hz, technologie	SZDC s.o.		
PS 07-03-81	ZST Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-03-82	ZST Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě	SZDC s.o.		
PS 09-03-81	Vyh. Skálv, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 09-03-82	Vyh. Skálv, rozvaděč zajištěné sítě	SZDC s.o.		
D.4 Ostatní technologická zařízení				
PS 10-05-11	Zast. Praha Raiská zahrada, osobní výtah na nástupiště	SZDC s.o.		
PS 11-05-11	ZST Praha Vysočany, osobní výtah na nástupiště	SZDC s.o.		
PS 11-05-12	ZST Praha Vysočany, eskalátor na nástupiště	SZDC s.o.		
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 00 6-15-01	Mstětice - Praha Vysočany, vstříž trati	SZDC s.o.		
SO 00 6-15-02	Mstětice - Praha Vysočany, traťová část AVV, úprava a doplnění MIB	SZDC s.o.		
SO 06-10-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 06-11-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 07-10-01	ZST Praha Horní Počernice, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 07-11-01	ZST Praha Horní Počernice, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 07-10-01.2	ZST Praha Horní Počernice, vlečka PRAGORENT, železniční svršek	Ostatní		
SO 08-10-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skálv, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 08-11-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skálv, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 09-10-01	Vyh. Skálv, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 09-11-01	Vyh. Skálv, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 10-10-01	Vyh. Skálv - Praha Vysočany, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 10-11-01	Vyh. Skálv - Praha Vysočany, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 11-10-01	ZST Praha Vysočany, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 11-11-01	ZST Praha Vysočany, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 11-10-01.1	ZST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční svršek	Ostatní		
SO 11-11-01.1	ZST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční spodek	Ostatní		
E.1.2 Nástupiště				
SO 06-14-01	Zast. Zelenec, nástupiště	SZDC s.o.		
SO 07-14-01	ZST Praha Horní Počernice, nástupiště	SZDC s.o.		
SO 10-14-01	Zast. Praha Raiská zahrada, nástupiště	SZDC s.o.		
SO 11-14-01	ZST Praha Vysočany, nástupiště	SZDC s.o.		
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 06-13-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379	SZDC s.o.		
SO 07-13-01	ZST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 20,043	SZDC s.o.		
SO 07-13-02	ZST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 21,209	SZDC s.o.		
SO 11-13-01	ZST Praha Vysočany, služební přejezd	SZDC s.o.		

E.1.4 Mosty, propustky a zdi		
SO 00-6-26-01	Mstětice - Praha Vvsočany, demontáž stávajících návěštních lávek	SZDC s.o.
SO 06-20-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro cestující v km 15,773	SZDC s.o.
SO 06-20-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 16,183	Ostatní
SO 06-20-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 17,697	SZDC s.o.
SO 06-20-04	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 18,686	SZDC s.o.
SO 06-20-05	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 19,503	SZDC s.o.
SO 06-21-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,188	SZDC s.o.
SO 06-21-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,823	SZDC s.o.
SO 06-21-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 16,388	SZDC s.o.
SO 06-21-04	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 17,222	SZDC s.o.
SO 06-21-04.1	Mstětice - Praha Horní Počernice, Vodovodní kolektor Zeleneč v ev. km 17,045	SZDC s.o.
SO 06-21-05	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,380	SZDC s.o.
SO 06-21-06	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,780	SZDC s.o.
SO 06-21-07	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 19,108	SZDC s.o.
SO 06-23-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 17,770 - 17,820	SZDC s.o.
SO 06-23-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 18,525 - 18,555	SZDC s.o.
SO 07-23-01	ZST Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 19,269 - 19,383	SZDC s.o.
SO 08-20-01	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, železniční most v ev. km 22,240	SZDC s.o.
SO 08-21-01	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, propustek v ev. km 22,400	SZDC s.o.
SO 08-21-02	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, propustek v ev. km 22,570	SZDC s.o.
SO 08-21-03	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, propustek v ev. km 23,032	SZDC s.o.
SO 09-20-01	Vvh. Skálv, železniční most v ev. km 12,144	SZDC s.o.
SO 09-20-201	Železniční most přes ulici Ocelkova	SZDC s.o.
SO 10-20-01	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, železniční most v ev. km 11,614	SZDC s.o.
SO 10-20-201	Západní podchod Kbelská	SZDC s.o.
SO 10-20-202	Východní podchod Kbelská	SZDC s.o.
SO 10-20-02	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, doplnění výstupů na lávku v km 11,210 (zast. Rajská zahrada)	SZDC s.o.
SO 10-20-03	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, železniční most v ev. km 10,350	SZDC s.o.
SO 10-20-04	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, železniční most v ev. km 9,537	SZDC s.o.
SO 10-20-05	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, železniční most v ev. km 9,062	SZDC s.o.
SO 10-21-01	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, propustek v ev. km 11,509 - demolice	SZDC s.o.
SO 10-21-02	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, propustek v ev. km 10,556	SZDC s.o.
SO 10-21-03	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, propustek v ev. km 10,185	SZDC s.o.
SO 10-21-04	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, propustek v ev. km 9,885	SZDC s.o.
SO 10-21-05	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, propustek v ev. km 8,456	SZDC s.o.
SO 10-21-06	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, propustek v ev. km 8,014	SZDC s.o.
SO 10-22-01	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, silniční most v km 10,833 - úprav v zábran proti	SZDC s.o.
SO 10-23-02	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, opěrná zeď v km 7,158 - 7,318	Ostatní
SO 10-26-01	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, návěštní lávka v km 11,363	SZDC s.o.
SO 10-26-02	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, návěštní lávka v km 10,665	SZDC s.o.
SO 10-26-03	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, návěštní lávka v km 7,600	SZDC s.o.
SO 10-26-04	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, návěštní lávka v km 7,452	SZDC s.o.
SO 10-26-05	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, úprava stávajících návěštních lávek vč. zábran proti	SZDC s.o.
SO 11-20-01	ZST Praha Vvsočany, železniční most - podchod pro cestující v km 6,699	SZDC s.o.
SO 11-20-02	ZST Praha Vvsočany, železniční most - podchod pro cestující v ev. km 6,533	SZDC s.o.
SO 11-20-03	ZST Praha Vvsočany, železniční most v ev. km 6,187	SZDC s.o.
SO 11-21-01	ZST Praha Vvsočany, propustek v ev. km 5,916	SZDC s.o.
SO 11-23-01	ZST Praha Vvsočany, opěrná zeď v ev. km 6,596 - 6,670	SZDC s.o.
SO 12-26-01	Praha Vvsočany - Odb. Balabenka, návěštní lávka v km 5,654	SZDC s.o.
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty		
SO 07-73-12	ZST Praha Horní Počernice, úprava tras sdělovacích kabelů PRE	Ostatní
SO 08-73-12	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní
SO 08-73-14	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, úprava tras kabelů Sitel	Ostatní
SO 08-73-15	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní
SO 08-73-16	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, úprava tras kabelů České Radiokomunikace	Ostatní
SO 08-73-17	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, úprava tras kabelů UPC	Ostatní
SO 08-73-18	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, úprava tras kabelů Turk Telekom	Ostatní
SO 08-73-19	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, úprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní
SO 09-73-11	Vvh. Skálv, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní
SO 09-73-13	Vvh. Skálv, úprava tras kabelů Sitel	Ostatní
SO 09-73-14	Vvh. Skálv, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní
SO 09-73-15	Vvh. Skálv, úprava tras kabelů T-Mobile	Ostatní
SO 09-73-16	Vvh. Skálv, úprava tras kabelů Turk Telekom	Ostatní
SO 09-73-17	Vvh. Skálv, úprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní
SO 10-73-12	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní
SO 10-73-14	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, úprava tras kabelů OK PRE	Ostatní
SO 10-73-15	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, úprava tras kabelů UPC	Ostatní
SO 10-73-16	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, úprava tras metalických kabelů PRE	Ostatní
SO 10-73-17	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní
SO 11-73-11	ZST Praha Vvsočany, úprava tras kabelů OK PRE	Ostatní
SO 11-73-13	ZST Praha Vvsočany, úprav tras kabelů T-Mobile	Ostatní
SO 11-73-14	ZST Praha Vvsočany, úprav tras kabelů UPC	Ostatní
SO 06-73-24	Mstětice - Horní Počernice, km 18,145 - 18,213 - úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 06-73-25	Mstětice - Horní Počernice, km 18,827 - úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 06-73-26	Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení obce Zeleneč	Ostatní
SO 06-73-27	Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní
SO 06-73-28	Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 16,183	Ostatní
SO 07-73-22	ZST Praha Horní Počernice, km 19,358 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 07-73-23	ZST Praha Horní Počernice, km 19,484 - 19,557 - úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 08-73-21	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, km 20,650 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 10-73-21	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 10-73-22	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 10-73-23	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní
SO 10-73-24	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, km 10,415 - 10,530 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 11-73-22	ZST Praha Vvsočany, nová TS 22/0,4 kV - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 11-73-23	ZST Praha Vvsočany, ulice U Vinných sklepů - úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 11-73-24	ZST Praha Vvsočany, ulice U Vinných sklepů - úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní
SO 11-73-25	ZST Praha Vvsočany, ulice Podhádražní - úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní
E.1.6 Potrubní vedení		
SO 06-70-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava kanalizace obce Zeleneč	Ostatní
SO 06-70-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, dešťová kanalizace	SZDC s.o.
SO 06-70-02.1	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodu PVS, a.s.	Ostatní
SO 06-71-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, ochrana vodovodu Svazek obcí Uvalsko	Ostatní
SO 06-71-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodu obce Zeleneč	Ostatní
SO 07-70-01	ZST Praha Horní Počernice, vřpravní budova, přípoika kanalizace	SZDC s.o.
SO 08-70-01	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, dešťová kanalizace	SZDC s.o.
SO 08-71-01	Praha Horní Počernice - Vvh. Skálv, úprava a ochrana vodovodu PVS, a.s.	Ostatní
SO 10-70-01	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, dešťová kanalizace	SZDC s.o.
SO 10-71-01	Vvh. Skálv - Praha Vvsočany, úprava a ochrana vodovodu PVS, a.s.	Ostatní
SO 11-40-01.1	ZST Praha Vvsočany, odbavovací budova, přípoika horkovodu	Ostatní
SO 11-70-01	ZST Praha Vvsočany, provozní budova, přípoika kanalizace	SZDC s.o.
SO 11-70-02	ZST Praha Vvsočany, odbavovací budova, přípoika kanalizace	SZDC s.o.
SO 11-70-03	ZST Praha Vvsočany, dešťová kanalizace	SZDC s.o.
SO 11-70-05	ZST Praha Vvsočany, úprava kanalizace PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů	Ostatní
SO 11-71-01	ZST Praha Vvsočany, provozní budova, přípoika vodovodu	SZDC s.o.
SO 11-71-02	ZST Praha Vvsočany, odbavovací budova, přípoika vodovodu	SZDC s.o.
SO 11-71-03	ZST Praha Vvsočany, úprava vodovodu PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů	Ostatní
SO 06-72-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plnovodu v km 15,588	Ostatní
SO 06-72-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plnovodu v km 16,170	Ostatní

SO 07-72-01	ZST Praha Horní Počernice, úprava STL plvnovodu v km 20.635	Ostatní	
SO 10-72-01	Vřh Skály - Praha Vvsočav, úprava plvnovodu STL DN 150 v km 11.614	Ostatní	
SO 11-72-01	ZST Praha Vvsočav, úprava STL plvnovodu DN 200 PP v ul. U Vinných sklepů	Ostatní	
SO 11-72-02	ZST Praha Vvsočav, úprava NTL plvnovodu DN 225 PP v km 7.160	Ostatní	
E.1.8 Pozemní komunikace			
SO 00.6-30-01	Mstětice - Praha Vvsočav, úprava komunikací	Ostatní	
SO 06-30-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava polní cest v km 17.8 - 18.1	Ostatní	
SO 06-30-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace a chodníku v ul. Ve Zlíbkou	Ostatní	
SO 06-30-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace III/33310 u přejezdu v ev. km 16.379	Ostatní	
SO 07-30-01	ZST Praha Horní Počernice, úprava komunikace v ul. Bystrá u přejezdu v ev. km 21.209	Ostatní	
SO 07-31-01	ZST Praha Horní Počernice, zpevněné plochy	SZDC s.o.	
SO 09-30-01	Vřh Skály, přístupová komunikace k provozní budově	SZDC s.o.	
SO 10-30-01	Vřh Skály - Praha Vvsočav, úprava komunikace a chodníku v ul. K Viaduktu	Ostatní	
SO 10-30-02	Vřh Skály - Praha Vvsočav, úprava komunikace v ul. K Hutím	Ostatní	
SO 11-30-01	ZST Praha Vvsočav, úprava komunikace v ul. U vinných sklepů	Ostatní	
SO 11-30-02	ZST Praha Vvsočav, úprava komunikací v ul. Peřlova, Paříkova a Podnádražní	Ostatní	
SO 11-30-03	ZST Praha Vvsočav, přístupová komunikace k podchodu z ul. Peřlova	SZDC s.o.	
SO 11-30-04	ZST Praha Vvsočav, komunikace a zpevněné plochy	SZDC s.o.	
SO 11-30-05	ZST Praha Vvsočav, přístupová komunikace k provozní budově	SZDC s.o.	
SO 11-31-01	ZST Praha Vvsočav, chodníková plocha před odbavovací budovou	SZDC s.o.	
E.1.9 Kabelovody, kolektory			
SO 07-44-01	ZST Praha Horní Počernice, kabelovod	SZDC s.o.	
SO 11-44-01	ZST Praha Vvsočav, kabelovod	SZDC s.o.	
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů			
SO 06-40-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, stavební úpravu objektu čekárny	SZDC s.o.	
SO 07-40-01	ZST Praha Horní Počernice, stavební úpravu ve VB	SZDC s.o.	
SO 07-40-03	ZST Praha Horní Počernice, DAK - stavební část	SZDC s.o.	
SO 09-40-01	Vřh Skály, provozní budova	SZDC s.o.	
SO 09-40-02	Vřh Skály, DAK, stavební část	SZDC s.o.	
SO 11-40-01	ZST Praha Vvsočav, odbavovací budova	SZDC s.o.	
SO 11-40-02	ZST Praha Vvsočav, provozní budova	SZDC s.o.	
SO 06-41-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, přístřešky pro cestující	SZDC s.o.	
SO 06-41-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení vstupu z podchodu v km 15.773	SZDC s.o.	
SO 06-41-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení vstupu z podchodu v km 16.183	SZDC s.o.	
SO 10-41-01	Zast. Praha Ralská zahrada, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupu na lávku	SZDC s.o.	
SO 11-41-01	ZST Praha Vvsočav, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupu z podchodu	SZDC s.o.	
SO 06-43-01	Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč, orientační systém	SZDC s.o.	
SO 07-43-01	ZST Praha Horní Počernice, orientační systém	SZDC s.o.	
SO 10-43-01	Zast. Praha Ralská zahrada, orientační systém	SZDC s.o.	
SO 11-43-01	ZST Praha Vvsočav, orientační systém	SZDC s.o.	
SO 07-45-01	ZST Praha Horní Počernice, demolice drážní	SZDC s.o.	
SO 11-45-01	ZST Praha Vvsočav, demolice drážní	SZDC s.o.	
SO 00.6-42-01	Mstětice - Praha Vvsočav, oplocení SZDC	SZDC s.o.	
SO 00.6-42-02	Mstětice - Praha Vvsočav, úprava stávajícího oplocení	Ostatní	
SO 06-42-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, drobná architektura	SZDC s.o.	
SO 07-42-01	ZST Praha Horní Počernice, drobná architektura	SZDC s.o.	
SO 10-42-01	Zast. Praha Ralská zahrada, drobná architektura	SZDC s.o.	
SO 11-42-01	ZST Praha Vvsočav, drobná architektura, oplocení	SZDC s.o.	
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí			
SO 06-60-01	Mstětice - Horní Počernice, trakční vedení	SZDC s.o.	
SO 07-60-01	ZST Praha Horní Počernice, trakční vedení	SZDC s.o.	
SO 08-60-01	Praha Horní Počernice - Vřh Skály, trakční vedení	SZDC s.o.	
SO 09-60-01	Vřh Skály, trakční vedení	SZDC s.o.	
SO 10-60-01	Vřh Skály - Praha Vvsočav, trakční vedení	SZDC s.o.	
SO 11-60-01	ZST Praha Vvsočav, trakční vedení	SZDC s.o.	
SO 05-61-01	ZST Mstětice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
SO 06-61-01	Mstětice - Horní Počernice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
SO 07-61-01	ZST Praha Horní Počernice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
SO 08-61-01	Praha Horní Počernice - Vřh Skály, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
SO 09-61-01	Vřh Skály, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
SO 10-61-01	Vřh Skály - Praha Vvsočav, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
SO 11-61-01	ZST Praha Vvsočav, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.	
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
SO 07-64-01	ZST Praha Horní Počernice, EOv	SZDC s.o.	
SO 09-64-01	Vřh Skály, úprava EOv	SZDC s.o.	
SO 11-64-01	ZST Praha Vvsočav, úprava EOv	SZDC s.o.	
SO 05-62-01	ZST Mstětice, úprava rozvodu nn pro zajištění napájení zab. zařízení	SZDC s.o.	
SO 05-62-01.1	ZST Mstětice, úprava kabelů DOUO	SZDC s.o.	
SO 06-62-01	Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč - rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.	
SO 06-62-02	Mstětice - Horní Počernice, provizorní odbočka Zeleneč - přípoika nn, osvětlení	SZDC s.o.	
SO 06-62-04	Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 15.773	SZDC s.o.	
SO 07-62-01	ZST Praha Horní Počernice, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.	
SO 07-62-02	ZST Praha Horní Počernice, DOUO	SZDC s.o.	
SO 09-62-01	Vřh Skály, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.	
SO 09-62-02	Vřh Skály, DOUO	SZDC s.o.	
SO 09-62-03	Vřh Skály, provizorní odbočka - přípoika nn, osvětlení	SZDC s.o.	
SO 10-62-02	Vřh Skály - Praha Vvsočav, zast. Ralská Zahrada - rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.	
SO 10-62-03	Vřh Skály - Praha Vvsočav, provizorní odbočka Hlobětín - rozvod nn, osvětlení	SZDC s.o.	
SO 11-62-01	ZST Praha Vvsočav, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.	
SO 11-62-02	ZST Praha Vvsočav, DOUO	SZDC s.o.	
SO 11-62-03	ZST Praha Vvsočav, osvětlení mostu (podchodu) v km 6.727	SZDC s.o.	
SO 11-62-04	ZST Praha Vvsočav, osvětlení mostu (podchodu) v ev. km 6.533	SZDC s.o.	
SO 11-62-05	ZST Praha Vvsočav, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	SZDC s.o.	
Všeobecné objekty			
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZDC s.o.	
Úpravy v důsledku změn nákladů			
	za rok 2020	SZDC s.o.	
	za rok 2021	SZDC s.o.	
Dělení majetku:			
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		
Ostatní	Budoucí majitel Ostatní [Kč]		
	Kontrolní součet [Kč]		4 547 278 219,31