

ZBV č. 3 ZM 2023 Změny k vegetačním úpravám

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 001, Příprava staveniště na náměstí

Rozpočet: SO 001, Příprava staveniště na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 763 155,50 Kč

Cena - celkem: 942 758,90 Kč

DPH: 197 979,37 Kč

Cena s daní: 1 140 738,27 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 12 400,00

Náklad na měrnou jedn.: 76,03 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -7 700,00 Kč

DPH: -1 617,00 Kč

Cena s daní: -9 317,00 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: █████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 22.03.2023

Položky ZBV č. 3 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 001, Příprava staveniště na náměstí

Rozpočet: SO 001, Příprava staveniště na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
7	11242	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ lípy č. 48 a 49 (viz E.7 Inventarizace dřevin)	KUS	-1,00	7 700,00	-7 700,00
		Č.48, 49				
		SOD -2=-2,00 [A]				
		SKUT 1=1,00 [B]				
		Celkem: A+B=-1,00 [C]				
					Celkem	-7 700,00
					Celkem za rozpočet	-7 700,00