

ZBV č. 3 ZM 2023 Postupná betonáž a ruční výkopy

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-04, Opěrná zeď plochy u č.p. 161

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 464 013,70 Kč

Cena - celkem: 919 768,92 Kč

DPH: 193 151,47 Kč

Cena s daní: 1 112 920,39 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 919 768,92 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 23 439,60 Kč

DPH: 4 922,32 Kč

Cena s daní: 28 361,92 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 03.04.2023

Položky ZBV č. 3 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-04, Opěrná zeď plochy u č.p. 161

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
25	HZS1292	Hodinová zučtovací sazba - Stavební dělník	HOD	72,00	325,55	23 439,60
		<i>Postupná betonáž a ruční výkopy kolem zdi SO 201-04</i>				
		<i>3*8*3=72,00 [A]</i>				
				Celkem		23 439,60
				Celkem za rozpočet		23 439,60