

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo 20224097

Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A. ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Veronika Běhunčíková, investiční technik
Telefon: 519 304 632, mobil: 519 304 603, mobil:
E-mail: behuncikova@vak-bv.cz
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí výroby
Telefon: 519 326 106
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

„Mikulov – ul. Na Jámě, oprava vodovodu a kanalizace“

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 17.10.2022 Smlouvu o dílo reg. č. 20224097 (dále také jen „smlouva“). Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě v tomto znění.

I.

Dohodou smluvních stran se mění článek III. Doba a místo plnění, a to bod 3.2, který nově zní:

Termín ukončení díla – 31. 08. 2023

Důvodem této změny jsou ztížené pracovní podmínky pro realizaci vodovodu a kanalizace – větší tloušťka vrstev komunikace, obetonované stávající stoky, nalezené původní stoky v místech výkopů, nelezení sklepů v místech výkopů atd.

II.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20224097 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 20224097 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne

V Břeclavi dne

za objednatele:
Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

za zhotovitele:
Vít Kučera
jednatel