

## DODATEK Č. 2

### k smlouvě o dílo

#### "Realizace expozice v klášteře Police nad Metují"

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku mezi

#### Muzeum Náchodska

Masarykovo nám. 1  
547 01 Náchod,  
IČO: 00084930  
DIČ: CZ 00084930  
zastoupené  
dále jen „objednatel“

a

#### Richard Loskot

na Vyhliďce 14  
40011 Ústí nad Labem  
IČ: 74582186  
DIČ: CZ8404252791  
dále jen „zhotovitel“

I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna v článku: **II. Místo a čas plnění**
  1. Místem plnění je: Klášter Police nad Metují, expozice Muzea Náchodska
  2. Čas plnění:
    - 2.1 termín zahájení prací na díle: 9/2022
    - 2.2 termín ukončení prací na díle a jeho předání: nejpozději do 12. 5. 2023

II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

V Náchodě dne .....

Za objednatele:

**Oldřich  
Schejbal**

Digitálně podepsal Oldřich  
Schejbal  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NRICZ=00084930,  
o=Muzeum Náchodska, ou=4,  
cn=Oldřich Schejbal, sn=Schejbal,  
givenName=Oldřich,  
serialNumber=P864856  
Datum: 2023.04.14 17:49:57  
+02'00'

Mgr. Oldřich Schejbal

Za zhotovitele:

**MgA Richard  
Loskot**

Digitálně podepsal MgA  
Richard Loskot  
Datum: 2023.04.17 16:02:28  
+02'00'

MgA. Richard Loskot