

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi níže popsanými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), a to na základě výsledku jednacího řízení s uveřejněním, ve smyslu ust. § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), (dále jen „**Smlouva**“) s názvem

### „Obnova základního energocentra na ZTC1“

---

#### Obsah

1.	SMLUVNÍ STRANY .....	2
2.	PREAMBULE .....	2
3.	PŘEDMĚT SMLOUVY .....	3
4.	ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ A DOBA PLNĚNÍ .....	5
5.	MÍSTO PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ.....	7
6.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA .....	8
7.	PODMÍNKY PLNĚNÍ, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN .....	9
8.	ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTANCŮ.....	12
9.	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, KOLAUDACE .....	12
10.	VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI.....	12
11.	CENA.....	13
12.	PLATEBNÍ PODMÍNKY.....	15
13.	LICENCE, PRÁVA K AUTORSKÉMU DÍLU .....	17
14.	KONTROLY V PRŮBĚHU PLNĚNÍ A JEJICH DOKUMENTACE .....	18
15.	ZÁNİK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY .....	18
16.	ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA .....	20
17.	STAVEBNÍ DENÍK A TECHNICKÝ DOZOR .....	21
18.	PODDODAVATELÉ .....	22
19.	SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ .....	22
20.	BANKOVNÍ ZÁRUKA/NÁHRADA ZA ZÁDRŽNÉ .....	24
21.	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ .....	24
22.	KONTAKTNÍ OSOBY .....	25
23.	DALŠÍ UJEDNÁNÍ, PRINCIPY ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ.....	25
24.	DŮVĚRNÉ INFORMACE.....	26
25.	PROROGAČNÍ DOLOŽKA, VOLBA PRÁVA .....	26
26.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	27
27.	PŘÍLOHY SMLOUVY .....	28
28.	PODPISY SMLUVNÍCH STRAN .....	29

## 1. Smluvní strany

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847  
(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

### „Společnost Metrostav DIZ – BREMA – ZTC1“

Vedoucí společník:

#### Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ: 180 00 Praha 8  
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 115-2529270237/0100  
OR: sp. zn. C 93177, vedená u Městského soudu v Praze

a

Druhý společník:

#### BREMA, spol. s r.o.

Se sídlem: Modletice č.p. 127, PSČ: 251 01 Říčany  
Zastoupená: Ing. Petrem Faltusem a Martinem Matouškem, jednatelem  
IČO: 44264321  
DIČ: CZ44264321  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1011063968/5500  
OR: sp. zn. C 5484, vedená u Městského soudu v Praze  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

## 2. Preambule

- 2.1. Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran při provedení stavby „**Obnova záložního energocentra na ZTC1**“ včetně všech přidružených činností, dále vymezených v čl. 3 této Smlouvy, a to tak, aby došlo ze strany Zhotovitele k řádnému a včasnému zhotovení stavby a provedení přidružených činností.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Obnova záložního energocentra na ZTC1**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), jejímž zadavatelem byl Objednatel, na uzavření této Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož poskytnutí se zavazuje Smlouvou, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. Výslovně potvrzuje,

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci obdržené v zadávacím řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy včetně doby trvání závazku ze Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení. To však nijak nezbavuje Objednatele odpovědnosti za správnost a úplnost Zhotoviteli předané dokumentace.

### 3. Předmět Smlouvy

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby „**Obnova záložního energocentra na ZTC1**“ Zhotovitelem v rozsahu projektové dokumentace, vyhotovené společností METROPROJEKT Praha a.s., která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále také jen „**Dílo**“ a projektová dokumentace dále také jen „**Projektová dokumentace**“). Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí provést Dílo a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli smlouvenou cenu. Dílo zahrnuje zejména:
- 3.1.1. Veškeré práce a dodávky nezbytné k realizaci Díla (Stavebních objektů dále také jen "**SO**", provozních souborů dále také jen "**PS**" a vedlejších a ostatních nákladů dále jen "**VON**") v rozsahu a za splnění podmínek Stavebního povolení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy dne 26.6.2020, č.j. MHMP 994078/2020 (dále též jen „**stavební povolení**“), Projektové dokumentace pro provádění stavby a Realizační projektové dokumentace;
  - 3.1.2. Zpracování Realizační projektové dokumentace pro jednotlivé PS a SO včetně zajištění potřebných průzkumů, zkoušek, měření a veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla Zhotovitelem, a to v souladu s platnými technickými normami a vnitropodnikovými směrniciemi Objednatele;
  - 3.1.3. Zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele a Objednatele;
  - 3.1.4. Dodávku a montáž strojního zařízení a vybavení;
  - 3.1.5. Demontáže stávajícího a nahrazovaného zařízení;
  - 3.1.6. Pasportizaci Dílem dotčených ploch a zařízení;
  - 3.1.7. Vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště;
  - 3.1.8. Odvoz a likvidace demontovaného zařízení;
  - 3.1.9. Likvidace nebezpečného odpadu;
  - 3.1.10. Montáž zařízení;
  - 3.1.11. Provedení potřebných stavebních úprav;
  - 3.1.12. Rekonstrukci produktovodů;
  - 3.1.13. Rekonstrukci vodovodů a odvodů kondenzátu od zařízení;
  - 3.1.14. Úprava stávajícího osvětlení;
  - 3.1.15. Úpravy související s řízením a sledováním provozu technologického zařízení;
  - 3.1.16. Dodávku a instalaci kabelových tras;
  - 3.1.17. Dodávku a pokládka elektrických silových rozvodů;
  - 3.1.18. Dodávku a pokládka elektrických slaboproudých rozvodů;
  - 3.1.19. Dovybavení a zprovoznění ASDŘ-T (automatický systém dispečerského řízení – technologie);
  - 3.1.20. Provedení požárního utěsnění technologií (kde je to nutné);
  - 3.1.21. Oživení a nastavení jednotlivých technologií na požadované parametry;
  - 3.1.22. Zapojení a zprovoznění funkčních vazeb na systém OSM (Ochranný systém metra) včetně komplexního vyzkoušení;
  - 3.1.23. Rekonstrukce zdvihacích zařízení;
  - 3.1.24. Nezbytnou inženýrskou činnost;
  - 3.1.25. Dopravu zařízení, osob, materiálů apod.;
  - 3.1.26. Náklady na schválení technických zařízení, výrobků, systémů a technických předpisů pro použití v pražském metru na základě směrnice 2013-005-04;
  - 3.1.27. Ekologická likvidace látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů;
  - 3.1.28. Všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení Díla do řádného provozu a předání Díla v podmínkách Objednatele a dle platné legislativy;

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 3.1.29. Činnosti související se zajištěním plnění podmínek stanovených Objednatel v souhlasu k provádění prací na provozovaném zařízení pražského metra dle směrnice Os3/1 (tento souhlas bude vydán Objednatel za účasti Zhotovitele před započítím provádění Díla), včetně závazku splnění těchto podmínek;
  - 3.1.30. Vyhotovení a odevzdání všech nutných dokladů (osvědčení o jakosti, o individuálních zkouškách, apod.), zajištění všech potřebných zkoušek, protokolů, revizí, vč. průkazu způsobilosti ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, pro kolaudaci a následné provozování Díla;
  - 3.1.31. Zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle skutečného provedení Díla, do které budou zpracovány připomínky Objednatele. Dokumentace bude předána ve 4 výtiscích a v elektronické verzi v neuzamčených formátech \*.pdf, \*.docx, \*.xlsx a \*.dwg včetně xref a dokladové části;
  - 3.1.32. Zpracování Provozního řádu energocentra Zhotovitelem, který musí být po jeho zpracování předložen Objednateli k připomínkování a následně po zpracování připomínek musí být předán Objednateli k odsouhlasení. Provozní řád energocentra je provozním dokumentem v rámci realizace Díla, přičemž bude evidován jako dokument obsahující zvláštní skutečnosti dle zák. č. 240/2000 Sb., krizového zákona, v platném znění.
- 3.2. Dílo se skládá z následujících PS a SO a VON:
- 3.2.1. PS 01 - Záložní zdroje elektrické energie
  - 3.2.2. PS 02 - Vzduchotechnika
  - 3.2.3. PS 03 - Chlazení
  - 3.2.4. PS 04 - Silové rozvody
  - 3.2.5. PS 05 - Osvětlení
  - 3.2.6. PS 06 - Energetická zařízení
  - 3.2.7. PS 07 - Slaboproudé rozvody
  - 3.2.8. PS 08 - Zdvihací zařízení
  - 3.2.9. PS 09 - ASDŘ-E
  - 3.2.10. PS 10 - ASDŘ-T
  - 3.2.11. PS 11 - EPS
  - 3.2.12. PS 12 - Kably 22 kV
  - 3.2.13. PS 13 - ASDŘ-TC
  - 3.2.14. PS 14 - Dálkové ovládání a signalizace OSM
  - 3.2.15. PS 15 - ZTI
  - 3.2.16. SO 01 - Stavební úpravy
  - 3.2.17. SO 02 - Požární těsnění
  - 3.2.18. SO 03 - Tlakové těsnění
  - 3.2.19. VON – zařízení stavenišť, projektové práce a ostatní náklady
- 3.3. Předmětem Smlouvy je dále poskytnutí součinnosti Zhotovitele v rámci zkušebního provozu a kolaudace Díla v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a poskytnout součinnost řádně a v souladu s touto Smlouvou, a to zejména v souladu s:
- 3.4.1. stavebním povolením – Příloha č. 3 této smlouvy,
  - 3.4.2. projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“ – Příloha č. 1 této smlouvy,
  - 3.4.3. realizační projektovou dokumentací,
  - 3.4.4. příslušnými právními předpisy,
  - 3.4.5. příslušnými rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
  - 3.4.6. interními směnicemi Objednatele uvedenými v Příloze č. 6 této smlouvy a
  - 3.4.7. všemi, a to i doporučenými ustanoveními platných českých technických předpisů a technických norem (zejména ČSN včetně norem převzatých do soustavy českých norem např. ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS nebo jimi rovnocenných).
- Zhotovitel tímto prohlašuje a potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil se všemi podklady uvedenými v této Smlouvě.
- 3.5. Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že práce na realizaci Díla budou probíhat mj. rovněž v režimu provozu s cestujícími. Práce, které je nutné provést v přepravní výluce (např. v tunelu metra), je možné provádět výlučně v noční přepravní výluce metra, tj. od 01:00 hod do 03:45 hod. Práce ve služebních prostorách metra mohou probíhat nepřetržitě, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud to nebude vzhledem

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- k době zahájení realizace Díla objektivně možné, má Zhotovitel nárok na odpovídající úpravu termínu realizace Díla.
- 3.6. Zhotovitel se současně zavazuje zajistit za podmínek Smlouvy zaškolení zaměstnanců Objednatele v souladu s čl. 8 této Smlouvy.
- 3.7. Objednatel se na základě Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu sjednanou ve Smlouvě.
- 3.8. Objednatel se na základě Smlouvy zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném ve Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení Díla.
- 3.9. V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce předcházející uzavření této Smlouvy - „Obnova záložního energocentra na ZTC1“, 3) Projektová dokumentace pro provedení stavby v pořadí (i) textová část, (ii) tabulková část, (iii) výkresová část, 4) Nabídka Zhotovitele na veřejnou zakázku výše uvedenou včetně oceněného výkazu výměr.
- 3.10. Objednatel umožní Zhotoviteli na jeho žádost využívat k provádění Díla služební vozidla, horní a dolní svážnou v ZTC1 (po rekonstrukci v roce 2021) a další zařízení Objednatele, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 5 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje za použití těchto zařízení a technologie uhradit Objednateli ceny dle sazebníku, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Platby budou v tomto případě hrazeny Zhotovitelem na základě faktury vystavené do 8 pracovních dnů od DUZP Objednatelem se splatností 30 dní. Faktura bude vystavena dle platných daňových předpisů v době fakturace. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) bude poslední den příslušného měsíce;
- 3.11. Další podmínky využití těchto zařízení a technologie, tj. služebních vozidel a jeřábů, zejména časy a rozsahy jejich používání, budou smluvními stranami písemně dohodnuty dle aktuální situace v souvislosti s realizací Díla.

#### 4. Zahájení plnění a Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen vypracovat realizační projektovou dokumentaci stavby (dále také jen „RDS“) pro jednotlivé SO a PS ve finální podobě nejpozději do 3 měsíců od písemné výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli emailem na příslušnou kontaktní osobu nebo poštou na adresu sídla. Součástí RDS bude mj. i podrobný harmonogram realizace Díla.
- 4.2. Vyhotovení RDS musí být předáno Objednateli Zhotovitelem v následujících počtech:
- 4.2.1. Dokumentace bude Objednateli a technickému dozoru Objednatele předána k připomínkovému řízení v digitální podobě ve formátu \*.pdf.
- 4.2.2. Finální verze RDS bude Objednateli předána ve 4 tištěných pare vč. el. verze ve formátech \*.pdf \*.docx, \*.xlsx, \*.dwg, včetně všech xref.
- 4.3. Pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, Zhotovitel zapracuje případné připomínky Objednatele a technického dozoru Objednatele do RDS bez zbytečného odkladu a předá Objednateli a technickému dozoru Objednatele RDS se zapracovanými připomínkami, případně s vyjádřením k připomínkám, které nebyly zapracovány, nejpozději do 10 kalednářních dnů od obdržení připomínek od Objednatele a technického dozoru Objednatele. Připomínkové řízení může být více kolové. Termín na uvedení připomínek Objednatele a technického dozoru Objednatele je 10 kalednářních dnů od obdržení RDS do dsipozice Objednatele a technického dozoru Objednatele. V případě, že Objednatel a technický dozor Objednatele následně po ukončení připomínkového řízení Zhotoviteli písemně potvrdí, že RDS nemá zjevné vady ani nedodělky, je povinností Zhotovitele předat RDS Objednateli v rozsahu dle odst. 4.2.2 tohoto článku Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalednářních dnů od potvrzení Objednatele o neexistenci zjevných vad a nedodělků v RDS.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla na základě písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy.
- 4.4.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, že splní následující dílčí termíny požadované Objednatelem:
- 4.4.1.1. zpracování RDS v její finální podobě a její odsouhlasení Objednatelem nejpozději do **3 měsíců** od výzvy dle odst. 4.1;
- 4.4.1.2. zahájení realizace Díla nejpozději do **7 kalednářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště mezi smluvními stranami na základě písemného předávacího protokolu;
- 4.4.1.3. dokončení Díla a zahájení technických prohlídek, komplexních zkoušek nejpozději do **19 měsíců** od předání a převzetí staveniště;

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 4.4.1.4. ukončení technických prohlídek, komplexních zkoušek - zahájení přejímacího řízení nejpozději do **20 měsíců** od předání a převzetí staveniště;
    - 4.4.1.5. dokončení přejímacího řízení - předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 6.1 této Smlouvy nejpozději do **21 měsíců** ode dne předání a převzetí staveniště.
  - 4.4.2. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor Objednatele a Objednatele k zahájení technických prohlídek a zkoušek Díla dle odst. 4.4.1.3. nejpozději 7 kalendářních dní před termínem konání zápisem ve stavebním deníku, písemnou výzvou doručenou Objednateli a technickému dozoru Objednatele. Obdobným způsobem bude postupováno při činnostech dle odst. 4.4.1.4 a 4.4.1.5. této Smlouvy.
- 4.5. Termín pro dokončení Díla a jeho předání a převzetí může být ze strany Objednatele Zhotoviteli přiměřeně prodloužen, jestliže nastane některá z těchto okolností:
  - 4.5.1. jestliže dojde k omezení nebo přerušení provádění Díla z důvodu výlučně na straně Objednatele,
  - 4.5.2. zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa provedení Díla znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem nebo
  - 4.5.3. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.
- 4.6. Prodloužení termínu pro dokončení Díla dle odst. 4.5. tohoto článku Smlouvy a předání a převzetí Díla se v souvislosti s okolnostmi dle odst. 4.5 tohoto článku Smlouvy určí objektivně a přiměřeně Objednatel podle délky trvání takové překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel i Objednatel jsou v případě těchto okolností povinni učinit veškerá rozumně očekávatelná opatření, aby se předešlo či alespoň zkrátilo trvání takové překážky, která brání realizaci Díla. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že uvedené okolnosti dle odst. 4.5 tohoto článku Smlouvy a s tím spojené prodloužení doby realizace Díla může nastat pouze ve fázi vlastní realizace Díla (stavební a technologická část), nikoli v rámci realizace RDS. RDS musí být Zhotovitelem zhotovena nejpozději v termínu uvedeném v odst. 4.1 tohoto článku Smlouvy, a to i v případě nastanou-li okolnosti uvedené v odst. 4.5 tohoto článku Smlouvy. V případě, že prodloužení lhůty pro realizaci Díla bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zaviněním Objednatele, nebude Objednatel po Zhotoviteli požadovat úhradu sankcí či jiných finančních kompenzací v souvislosti s prodloužením ohledně dokončení Díla.
- 4.7. Případné úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou případně řešeny dodatkem ke Smlouvě a Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro včasné uzavření takového dodatku.
- 4.8. Objednatel není povinen učinit žádné kroky směřující k uzavření dodatku dle odst. 4.7. Smlouvy, pokud Zhotovitel do 4 (čtyř) dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti dle odst. 4.5 Smlouvy o ní písemně neinformoval Objednatele a do 7 kalendářních dnů po tomto oznámení nebo v jiné přiměřené lhůtě odsouhlasené Objednatel nesdělil písemně Objednateli podrobné důvody pro prodloužení termínu, jež může považovat za oprávněné a návrhy na snížení tohoto prodloužení; to neplatí, pokud Objednatel o vzniku relevantní okolnosti dle odst. 4.5 Smlouvy sám věděl.
- 4.9. Objednatel a/nebo technický dozor Objednatele a/nebo autorský dozor, bude oprávněn kontrolovat provádění Díla dle § 2593 OZ. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku a vyjma autorského dozoru budou potvrzovat soupisy skutečně provedených prací a dodávek. V soupisu prací budou ve spolupráci s Objednatel vyznačeny v souladu s případným dotačním programem způsobilé i nezpůsobilé výdaje.
- 4.10. Objednatel nebo technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce na Díle, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele, pokud hrozí nebezpečí poškození Díla nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob, pokud Zhotovitel provádí Dílo odlišně od Projektové dokumentace bez odsouhlasení Objednatele či pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou.
- 4.11. Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Zhotovitele, nemá to vliv na dobu plnění. Za důvod na straně Zhotovitele se považují veškeré důvody, za které neodpovídá Objednatel a které nejsou zapříčiněny vyšší mocí dle odst. 4.5.3 Smlouvy, zejména plnění Díla v rozporu s touto Smlouvou, nedodržení povinností stanovených touto Smlouvou a skutečnosti stanovené v odst. 4.10 Smlouvy.
- 4.12. V případě, že dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel zajistit dosud prováděné Dílo proti poškození a zakrýt odkryté části prováděného Díla, a to na své náklady.

## 5. Místo plnění, staveniště

- 5.1. Místem plnění Smlouvy je technické centrum ZTC 1 (podzemní objekt), překládací místo pro ZTC 1 v kolejišti metra trasy A, Centrální Dispečink DP Na bojišti 1452 a objekt Dopravního podniku hl. m. Prahy v Hostivaři.
- 5.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle Projektové dokumentace pro provádění stavby. Elektronickou verzi projektové dokumentace pro provádění stavby ve formátu \*.pdf měl Zhotovitel k dispozici v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy bude v Praze v objektu Objednatele Zhotoviteli předána tištěná a editovatelná verze Projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 5.4 tohoto článku Smlouvy. Objednatel se zavazuje předat staveniště bez věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré skladovací plochy k provedení Díla, neuvedené v Projektové dokumentaci pro provádění stavby, je povinen zabezpečit Zhotovitel na vlastní náklady. Pokud na staveništi nebudou překážky bránící zahájení prací a staveniště je v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen staveniště přijmout.
- 5.3. Zhotovitel bude písemně vyzván Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele k převzetí staveniště minimálně 14 kalednářních dní předem. Ve výzvě bude Objednatelem stanoven konkrétní termín předání staveniště. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, a v případě že o náhradní termín požádal, nedostaví se k převzetí staveniště ani v náhradním termínu, který mu Objednatel určil, má se za to, že Zhotovitel staveniště bez výhrad od Objednatele převzal a je povinen k realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 5.4. Předání staveniště a/nebo tištěné verze projektové dokumentace bude provedeno protokolárně na základě písemného předávacího protokolu mezi Objednatelem, technickým dozorem Objednatele a Zhotovitelem a dále jej pověřeni pracovníci obou smluvních stran a technický dozor Objednatele potvrdí společným zápisem ve stavebním deníku.
- 5.5. Protokol o předání a převzetí staveniště bude obsahovat alespoň následující údaje:
  - 5.5.1. identifikace smlouvy, výzvy, Díla, Objednatele, Zhotovitele, technického dozoru Objednatele;
  - 5.5.2. datum sepsání zápisu;
  - 5.5.3. podpisy oprávněných osob Objednatele, Zhotovitele a technického dozoru Objednatele.
  - 5.5.4. vyznačení bodů pro napojení odběrných míst elektrické energie, vody, kanalizace, případně jiných médií na staveništi,
  - 5.5.5. údaje o stavu měřidel odběru médií ke dni převzetí staveniště,
  - 5.5.6. vytyčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
  - 5.5.7. podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zeleň, manipulace s odpady, odstraňování znečištěných vod, atp.), a další údaje v souladu se stavebním povolením,
  - 5.5.8. datum předání staveniště.
- 5.6. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Po předání staveniště se Zhotovitel zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele a autorského dozoru a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat technickému dozoru Objednatele, autorskému dozoru a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace Díla nezbytnou součinnost.
- 5.7. Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru a odběr elektrické energie, vody a dalších energií. Veškeré náklady spojené s odběrem elektrické energie, vody a dalších energií nese Zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí staveniště. K tomu Objednatel Zhotoviteli poskytne potřebou součinnost, bude-li to dle povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavatelem energií týkající se potrubí pro rozvod tepelné energie, plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytyčení již existujících inženýrských sítí, nevytyčil-li je před předáním staveniště Objednatel.
- 5.8. Zhotovitel zajistí ostrahu staveniště a je jeho povinností dbát o to, aby svým jednáním nezpůsobil nebo neumožnil způsobit Objednateli hmotnou škodu.

## 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Dokončením Díla se pro účely této Smlouvy rozumí dokončení všech prací a činností vztahujících se k Dílu; vylučuje se ustanovení § 2605, 1. věta první OZ. Předáním a převzetím dokončeného Díla dle této Smlouvy se rozumí podpis předávacího protokolu oběma Smluvními stranami (dále jen „**Předávací protokol**“), a to pouze v takové podobě, ve kterém Objednatel Dílo bez výhrad akceptuje.
- 6.2. Po dokončení Díla se smluvní strany zavazují postupovat při předání a převzetí Díla následujícím postupem:
- 6.2.1. Zhotovitel vyzve k předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem zápisem do stavebního deníku a písemnou výzvou doručenou Objednateli a technickému dozoru Objednatele. K převzetí Díla je Zhotovitel oprávněn vyzvat Objednatele a technický dozor Objednatele za předpokladu, že:
- 6.2.1.1. Dílo je dokončeno, plně funkční a schopno bezpečného a spolehlivého provozu bez jakýchkoli omezení.
- 6.2.1.2. Dílo a veškeré jeho části, součásti, příslušenství, jakož i veškeré systémy splňují všechny specifikace a požadavky tak, jak jsou stanoveny touto Smlouvou, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění této podmínky prokáže Zhotovitel písemným prohlášením.
- 6.2.1.3. Neexistují žádné změny nebo odchylky od této Smlouvy a dokumentacím uvedeným v předchozím odstavci, vyjma změn, na kterých se Objednatel a Zhotovitel dohodli postupem stanoveným touto Smlouvou.
- 6.2.2. Zhotovitel zorganizuje předání a převzetí Díla tak, aby se konalo ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odst. 6.2.1 Smlouvy Objednateli. O konkrétním termínu předání a převzetí Díla bude Zhotovitel nebo technický dozor Objednatele včas písemně informovat Objednatele, a to i zápisem do stavebního deníku. K předání a převzetí Díla Zhotovitel přizve technický dozor Objednatele, případně také autorský dozor .
- 6.2.3. Zhotovitel je povinen připravit a předat v rámci přijímacího řízení Objednateli následující dokumenty (bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za schopné předání a převzetí):
- 6.2.3.1. všechny nezbytné doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, zejména dokumentaci skutečného provedení Díla řádně zpracovanou dle této Smlouvy;
- 6.2.3.2. originál chronologicky posledního sešitu stavebního deníku,
- 6.2.3.3. protokoly o zkouškách předepsaných projektem včetně certifikátů všech použitých materiálů,
- 6.2.3.4. prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- 6.2.3.5. protokol o zaregulování VZT a rozvodů vytápění na projektované parametry,
- 6.2.3.6. protokol o zkoušce signalizace a ovládání,
- 6.2.3.7. veškeré návody k použití související s Dílem,
- 6.2.3.8. postup provádění všech stupňů údržby a parametrizace včetně seznamu, specifikace přípravků a potřebného strojního vybavení, HW, SW a případného licenčního vybavení nutného k této činnosti vykonávané Objednatelem v časově neomezeném rozsahu,
- 6.2.3.9. doklad o uložení a likvidaci odpadu ze stavební činnosti,
- 6.2.3.10. revizní zprávy a průkazy způsobilosti určených technických zařízení,
- 6.2.3.11. protokol o zaškolení zaměstnanců objednatele dle čl. 8 Smlouvy,
- 6.2.3.12. protokoly o tlakových zkouškách chlazení, produktovodů, ZTI ad.
- 6.2.3.13. Konfigurační soubory ke všem ochranným terminálům (IED) rozváděčů VN pro nastavení funkčnosti a parametrů jednotlivých ochran,
- 6.2.3.14. Veškeré soubory k ŘS ASDŘ-E v rozváděči RE a další přidružené soubory,
- 6.2.3.15. Soubory CIMPLICITY včetně scriptů (zejména všechny soubory v adresáři CIMPLICITY a jeho podadresářích, projekt CIMPLICITY, konfigurační soubory a obslužný SW, soubory aplikace pro přenos informací do intranetu
- 6.2.3.16. Soubory k místnímu vizualizačnímu panelu na rozváděči RE
- 6.3. Předávací protokol musí dále obsahovat uvedení data předání a převzetí Díla, zhodnocení jakosti provedených prací a výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek. V případě kladného výsledku přijímacího řízení bude Předávací protokol podepsán Objednatelem a Zhotovitelem. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, uvedou se v Předávacím protokolu stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede, proč



Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- Dílo nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá technický dozor Objednatele nebo Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s tímto článkem Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.4. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jakékoli, byť drobné, vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady nebo nedodělky, dohodne se písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění, což bude uvedeno v Předávacím protokolu. Odstranění vad a nedodělků Objednatel písemně potvrdí.
- 6.5. Do 5 kalednárdních dnů od předání a převzetí Díla zajistí Zhotovitel vyklizení staveniště a uvedení všech části staveniště, popřípadě zařízení staveniště do původního stavu na základě Zhotovitelem zpracované pasportizace stavby a jejího okolí.

## 7. Podmínky plnění, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné ke zhotovení Díla a poskytnutí součinnosti dle této Smlouvy a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit, řádně dokončit a předat v podmínkách Objednatele.
- 7.2. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby při provádění Díla a poskytování součinnosti dle této Smlouvy jeho pracovníky nebyl jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz MHD, vyjma situací, kdy se na omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla a poskytování součinnosti dle této Smlouvy nebude svou činností narušovat provoz sousedních objektů, zejména že omezí obtěžování hlukem, prachem, špínou, otřesy (vibracemi), zplodinami (plyn) apod. tak, aby nebyly překračovány úředně stanovené limity.
- 7.4. Zařízení nutné pro plnění předmětu Smlouvy je povinen zajistit na své náklady Zhotovitel.
- 7.5. Objednatel informuje Zhotovitele o veškerých změnách, souvisejících s předmětem plnění Smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen provádět Dílo a poskytovat součinnost dle této Smlouvy mj. dle pokynů Objednatele a je povinen vždy jej bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Nevhodnost pokynu Objednatele a setrvání na pokynu neopravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. Ustanovení § 2595 OZ se neaplikuje.
- 7.7. Veškerá dodávaná zařízení, nebo jejich části, potřebná pro provedení Díla, se Zhotovitel zavazuje dodat nová. Za nové se ve smyslu této Smlouvy považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých se v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zajistit, že prováděním a dokončením Díla nebo jeho části nebo při poskytování součinnosti dle této Smlouvy nedojde k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího majetku Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel ve spolupráci s technickým dozorem Objednatele bude v průběhu provádění Díla Smlouvy na vyžádání Objednatel zpracovávat měsíční zprávy, které budou obsahovat minimálně následující údaje:
- 7.10.1. Identifikační data Díla
- 7.10.1.1. Název, místo a doba realizace Díla
- 7.10.1.2. Identifikace Zhotovitele a Objednatele
- 7.10.1.3. Identifikace smlouvy vč. č. akce
- 7.10.1.4. Aktuální seznam podzhotovitelů
- 7.10.2. Stav výstavby
- 7.10.2.1. Technický a kvalitativní stav/postup prací
- 7.10.2.2. Přehled zkoušek, testů
- 7.10.2.3. stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) na staveništi
- 7.10.2.4. Nasazení lidí, strojů a mechanismů
- 7.10.2.5. Přehled kontrol a jednání s orgány státní/místní správy
- 7.10.3. Časový průběh výstavby
- 7.10.3.1. Datum zahájení a plánované datum dokončení Díla
- 7.10.3.2. Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 7.10.3.3. Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění
- 7.10.4. Změny a změnové listy
  - 7.10.4.1. Přehled schválených změn/změnových listů
  - 7.10.4.2. Přehled projednávaných změn/změnových listů
  - 7.10.4.3. Všechna proběhlá předchozí finanční čerpání
  - 7.10.4.4. Aktuální požadavek na finanční čerpání dle podrobné specifikace a oceněných položek v souladu s položkovým rozpočtem
- 7.10.5. Fotodokumentace
  - 7.10.5.1. Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD
- 7.10.6. Jiné údaje o stavbě
- 7.11. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla a součinností dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje zejména:
  - 7.11.1. poskytnout Objednateli veškeré doklady související s plněním této Smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, na náklady Zhotovitele;
  - 7.11.2. umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby;
  - 7.11.3. po dobu 10 let od dokončení Díla a jeho předání a převzetí uchovávat originál této Smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této Smlouvy a zhotovit požadované informace a dokumentaci za účelem ověření plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje zapracovat povinnosti dle odst. 7.11 této Smlouvy do smluv se svými poddodavateli.
- 7.13. Zhotovitel odpovídá za poškození veškerých inženýrských sítí, které budou vyznačeny na staveništi nebo Zhotoviteli předány při předání staveniště, anebo budou jejich zákresy součástí předané projektové dokumentace, a dále veškerých inženýrských sítí vytyčených Zhotovitelem v rámci provedení Díla.
- 7.14. Zhotovitel je povinen k zahájení prací předložit veškeré doklady a podklady, týkající se BOZP a PO ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a vést tuto dokumentaci po celou dobu výstavby.
- 7.15. Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo ode dne předání staveniště až do okamžiku vyklizení staveniště. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením. Zhotovitel zajistí, bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla i během vykládky na staveništi, během dočasného skladování na staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby vyklizení staveniště, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo staveniště, během nakládky a přepravy.
- 7.16. Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele a technický dozor Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození nebo zničení nastalo. Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu, v případě poškození trvalých konstrukcí po předchozím souhlasu technického dozoru Objednatele.
- 7.17. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 7.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- 7.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných podzhotovitelů, resp. u jejich pracovníků.
- 7.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za dodržování BOZP a PO všemi osobami, které se s jeho vědomím zdržují v místě provádění Díla.
- 7.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na ochranu před riziky vyplývajícími z jejich vlastní činnosti na staveništi, na ochranu před riziky z činností ostatních subjektů na staveništi s možností jejich ohrožení a na ochranu před riziky prostředí v místě jejich působení.
- 7.22. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce, vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních předpisů.
- 7.23. Dojde-li v souvislosti s prováděním Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 7.24. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornou způsobilost. Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Nepředloží-li Zhotovitel na požádání Objednatele doklad o odborné způsobilosti pracovníka, je povinen zajistit za tohoto pracovníka bez zbytečného odkladu náhradu.
- 7.25. O počtech a profesní skladbě pracovníků má Zhotovitel povinnost podávat Objednateli a technickému dozoru Objednatele pravdivé informace na každé vyžádání obratem.
- 7.26. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný platný právní předpis, příslušné správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
- 7.27. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat technický dozor Objednatele a zástupce Objednatele o všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty ve vztahu k realizaci Díla.
- 7.28. Šetrně vytěžený materiál (stroje, části strojů a jiné díly), který nebude dle Objednatele vhodný k dalšímu využití (odpad) jako náhradní díly apod. bude Zhotovitelem vytríděn a předán na příslušné místo určeném Objednatelem. Jakýkoliv finanční prospěch z této činnosti patří Objednateli.
- 7.29. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, původcem odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění Díla a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.
- 7.30. Veškerý kovový odpad bude Zhotovitelem vytríděn a odvezen, pokud nebude dohodnuto jinak, na náklady Zhotovitele do areálu Hostivař, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Zhotovitel po dohodě s Objednatelem uvede číslo nákladového střediska. Váženku, resp. její kopii, odevzdá Objednateli. Škoda vzniklá Objednateli nevýhodností výkupu druhotných surovin jiným způsobem je závažným porušením Smlouvy. Rozdílová částka mezi způsobem zde uvedeným a jakýmkoliv jiným způsobem prodeje druhotných surovin bude odečtena z jakékoli fakturované částky, zádržného popř. bankovní záruky.
- 7.31. Smluvní strany si ujednaly, že v případě, kdy se některý z prvků, které jsou součástí Díla, přestane vyrábět, nebo se stane pro Zhotovitele jinak objektivně nedostupný, lze takový prvek nahradit prvkem stejných vlastností a funkce, přičemž kvalita, jakost a cena takového prvku zůstane minimálně zachována. Pokud vyjde během plnění Smlouvy najevo, že jakýkoli prvek je pro účely Díla nevyhovující (např. rozměrově), lze takový prvek rovněž nahradit postupem uvedeným výše. Nový prvek musí být schválený písemně Objednatelem.
- 7.32. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo mj. prostřednictvím osob, které tvořily realizační tým Zhotovitele a byly uvedeny v nabídce Zhotovitele podané v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. V případě bude-li Zhotovitel nucen přistoupit ke změně některé z výše uvedených osob v rámci realizačního týmu uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy, oznámí tuto skutečnost písemně Objednateli před zahájením provádění prací novým členem týmu. Zhotovitel je povinen řádně prokázat odbornou kvalifikaci nového člena týmu; čestné prohlášení se nepřipouští. Nový člen týmu musí splňovat kvalifikaci stejnou nebo vyšší než člen týmu dosavadní a Zhotovitel dále prokáže, že se jedná o vlastního zaměstnance předložením pracovní smlouvy, pokud nelze dle Zadávací dokumentace prokázat u konkrétního člena týmu splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen splnit i opakovaně, a to na žádost Objednatele.

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

7.33. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním Díla nebude pořizovat jakékoli fotografie, videa či jiné audio záznamy týkající se Díla, místa plnění Smlouvy, zařízení, technologií apod. Zhotovitel je oprávněn pořizovat fotodokumentaci výhradně a pouze s písemným souhlasem Objednatele, a to pouze pro potřeby Objednatele. V případě potřeby Zhotovitele pořídit např. fotografii pro účely referencí nebo propagace své činnosti, je možné tak učinit pouze na základě předem učiněné písemné žádosti Zhotovitele adresované Objednateli a pouze na základě výslovného písemného souhlasu Objednatele s pořízením fotografie či jiného záznamu pro daný účel. Zhotovitel je povinen uvedenou povinností vztáhnout rovněž na své poddodavatele, prostřednictvím nichž bude realizovat plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit splnění povinnosti zákazu pořizovat fotografie, videa či jakékoli jiné audio záznamy v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy na straně svých zaměstnanců či jiných osob.

## 8. Zaškolení zaměstnanců

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, nejpozději však 15 kalendářních dní před termínem předání a převzetí Díla seznámit Objednatele a jím určené zaměstnance (v přiměřeném počtu, cca 70 osob) s Dílem (dále jen „Zaškolení“). Zaškolení musí být provedeno v rozsahu nutném pro zabezpečení úspěšného a bezpečného provozu Díla, musí zohledňovat veškeré uplatněné změny a aktualizace. Zaškolení je součástí Díla a bude zejména zahrnovat zaškolení k tomu kterému zařízení či technologickému celku, bezpečnost práce k danému zařízení či technologickému celku, obecné seznámení se s zařízením či technologickým celkem, technický popis jednotlivých technologií a jejich specifik, seznámení se s obsluhou, seznámení se s údržbou v takovém rozsahu, aby byl Objednatel schopen samostatně Dílo obsluhovat a provádět jeho běžnou údržbu.
- 8.2. Zaškolení bude provedeno v sídle Objednatele, nestanoví-li Objednatel jinak.

## 9. Zkušební provoz, kolaudace

- 9.1. Zkušební provoz bude realizován v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Zkušební provoz bude zahájen na žádost Zhotovitele nebo technického dozoru Objednatele (podanou v dostatečném časovém předstihu) po dokončení Díla a jeho předání a převzetí mezi smluvními stranami. Zkušební provoz bude realizován nejméně po dobu 24 měsíců, přičemž během zkušebního provozu bude dílo řádně odzkoušeno a budou odstraněny případné nově zjištěné vady a nedodělky. Nezahájení zkušebního provozu příslušným orgánem z důvodu na straně Zhotovitele se považuje za porušení Smlouvy bez ohledu na to, zda má Dílo vady.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost při předepsaném zkušebním provozu, jehož účelem bude ověření funkčnosti a vlastností Díla a způsobilosti Díla k řádnému provozu.
- 9.3. Po skončení a vyhodnocení zkušebního provozu Objednatel, požádá Objednatel nebo technický dozor Objednatele o vydání kolaudačního souhlasu k Dílu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jeho případným zástupcům součinnost v souvislosti s kolaudačním řízením, zejména poskytnout veškeré potřebné dokumenty.
- 9.4. Zhotovitel bere na vědomí, že délka zkušebního provozu může být delší, než je stanoveno v odst. 9.1 tohoto článku Smlouvy.

## 10. Vlastnictví a nebezpečí škody na věci

- 10.1. Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Díla Objednatel. Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do Díla.
- 10.2. Ode dne převzetí staveniště až do doby řádného dokončení Díla a jeho předání a převzetí nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na Díle. Objednatel neodpovídá za ztrátu či zničení věcí Zhotovitele použitých pro plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škody, kterými se pro účely Smlouvy rozumí přímé znehodnocení hmotného statku, resp. snížení konkrétního práva, které je předmětem plnění. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody na majetku Objednatele způsobené v souvislosti s prováděním Díla, tj. i věcí, které Zhotovitel k provádění díla využíval či si je zapůjčil (např. jeřáby, horní a dolní svážnou, služební vozidla apod.) a to jak úmyslně, tak nedbalostí.

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 10.3. Zhotovitel je povinen uvést poskytnuté plochy a zapůjčené věci k realizaci Díla (např. jeřáby, horní a dolní svážnou, služební vozidla apod.) po ukončení realizace Díla do původního stavu, v jakém je od Objednatele obdržel nebo v jakém mu byly předány, tj. nepoškozené, neznečištěné, funkční atd.

## 11. Cena

- 11.1. **Celková cena za provedení Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“) činí 844.917.066,85 Kč bez DPH.**
- 11.2. Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství a který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále také jen „**Položkový rozpočet**“). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Zhotovitel není oprávněn jednotlivé položkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jakkoliv měnit.
- 11.3. Cena Díla obsahuje ocenění veškerých nákladů, nutných k řádnému splnění předmětu této Smlouvy a všech povinností Zhotovitele z této Smlouvy vyplývajících, zejména, nikoli však výlučně, pak:
- 11.3.1. veškerých nákladů Zhotovitele na provedení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přírážek a režíí, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto Smlouvou,
- 11.3.2. veškerých nákladů na řádné dokončení Díla včetně mj. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem),
- 11.3.3. nákladů na BOZP a PO pracovníků,
- 11.3.4. nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení, které zřídí a odstraní Zhotovitel a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,
- 11.3.5. nákladů na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkazy způsobilosti ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla,
- 11.3.6. nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami nebo Objednatelem,
- 11.3.7. nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostražky staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu plnění,
- 11.3.8. nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů,
- 11.3.9. nákladů na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné vysoušení včetně veškerých ostatních opatření, pokud si to provozní nebo klimatické podmínky vyžadují,
- 11.3.10. náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor,
- 11.3.11. náklady na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí,
- 11.3.12. náklady na staveništní i mimostaveništní dopravu,
- 11.3.13. nákladů na součinnosti při zkušební provozu a náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení,
- 11.3.14. nákladů na součinnosti při zajištění kolaudačního souhlasu a nákladů na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení,
- 11.3.15. všech dalších nákladů Díla, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření Díla a jeho zajištění a Zhotovitel je měl a mohl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát.
- 11.4. Cena Díla je pevná, je nejvyšší přístupná a nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění Díla, nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než dohodou smluvních Stran.
- 11.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané Ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení Ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. Zhotovitel není oprávněn

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- požadovat zvýšení Ceny Díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění Díla za následek překročení rozpočtu.
- 11.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy detailně seznámil se zadávací dokumentací včetně Projektové dokumentace a veškerými potřebnými informacemi v souvislosti s realizací Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, s přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění prací a všech údajů, které mohou být nezbytné pro stanovení Ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebudou akceptovány. Zhotovitel se dále zavazuje před zahájením plnění dle této Smlouvy s potřebnou péčí prověřit zadávací dokumentaci včetně Projektové dokumentace a další pokyny a informace předané mu Objednatelem a v souladu § 2594 odst. 1 OZ upozornit Objednatele na zjištěné nedostatky. To však nijak nezbavuje Objednatele odpovědnosti za správnost a úplnost předané zadávací dokumentace a Projektové dokumentace.
- 11.7. Méněpráce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané Ceně Díla a:
- 11.7.1. Objednatel je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu Díla;
- 11.7.2. Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému dokončení Díla;
- 11.7.3. nemusí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce obsahuje v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace příp. Položkového rozpočtu;
- 11.7.4. tyto práce, činnosti nebo dodávky není třeba provést v důsledku skutečností, které nebyly a nemohly být v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat.
- 11.8. Vícepráce jsou práce, činnosti nebo dodávky nezahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané Ceně Díla a:
- 11.8.1. Objednatel požaduje jejich provedení;
- 11.8.2. Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k řádnému dokončení Díla;
- 11.8.3. musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahuje v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace příp. Položkového rozpočtu;
- 11.8.4. tyto práce, činnosti nebo dodávky je třeba provést v důsledku skutečností, které nebyly a nemohly být v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat.
- 11.9. Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mohou být zahájeny pouze po odsouhlasení Objednatelem, tj. příslušnými osobami Objednatele dle odst. 22.2.1 nebo 22.2.2 a uzavřením příslušného dodatku ke Smlouvě. Tyto budou řešeny a realizovány vždy v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Způsob oceňování víceprací a méněprací je následující:
- 11.10.1. Zhotovitel stanovil v Položkovém rozpočtu jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.
- 11.10.2. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen Položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni vynásobené koeficientem 0,75. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha pro daný obor stavebních prací.
- 11.11. Návrh kalkulace ceny víceprací či méněprací vypracuje Zhotovitel dle předchozího odstavce do 5 pracovních dní a předloží jej Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Provedení víceprací, resp. neprovedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není Zhotovitel oprávněn Cenu Díla jakkoli navyšovat ani fakturovat.
- 11.12. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 11.13. Vylučuje se ustanovení § 2627 OZ. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že:

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 11.13.1. je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla,
- 11.13.2. správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy,
- 11.13.3. při kalkulaci Ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, polohové, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do Ceny Díla řádně překontroloval,
- 11.13.4. řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla.

## 12. Platební podmínky

- 12.1. Fakturace Ceny Díla bude probíhat ve splátkách na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“), nebude-li dohodnuto jinak. Faktury budou vystaveny na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu ceny skutečně provedených prací, uvedených v Objednatelem a technickým dozorem Objednatele odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací.
- 12.2. Zhotovitel je povinen vždy do pátého (5) pracovního dne následujícího kalendářního měsíce doručit Objednateli soupis prací provedených za předchozí období včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny dle Položkového rozpočtu. Objednatel soupis zreviduje a do deseti (10) pracovních dnů jej písemně odsouhlasí či jej zcela či částečně odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí.
- 12.3. Zhotovitel není oprávněn fakturovat neodsouhlasené práce a dodávky.
- 12.4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována.
- 12.5. Objednatel na základě každé Zhotovitelem vystavené faktury uhradí fakturovanou částku maximálně do výše 80 %. Zbývající část fakturované částky tvoří zádržné, na jehož úhradu vznikne Zhotoviteli nárok při splnění následujících podmínek:
  - 12.5.1. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady nebo nedodělky, vznikne na základě výzvy Zhotovitele nárok na uvolnění:
    - 12.5.1.1. části zádržného ve výši 1/2 zadržené částky (zádržné za řádné dokončení Díla) odstraněním všech vad a nedodělků Díla, písemně potvrzených Objednatelem;
    - 12.5.1.2. části zádržného ve výši zbývající zadržené částky (zádržné za řádné plnění záručních podmínek) nabytím právní moci kolaudačního souhlasu ve vztahu k Dílu – předpoklad 24 měsíců od uvedení Díla do zkušebního provozu dle platné legislativy, odstraněním záručních vad a uplynutím záruční doby záruky za jakost Díla stanovené v odst. 16.5 této Smlouvy, a to za předpokladu, že budou tyto podmínky kumulativně splněny;
  - 12.5.2. Pokud Objednatel převezme Dílo bez vad, vznikne na základě výzvy Zhotovitele nárok na uvolnění:
    - 12.5.2.1. části zádržného ve výši 1/2 zadržené částky (zádržné za řádné dokončení Díla) předáním a převzetím Díla dle této Smlouvy;
    - 12.5.2.2. části zádržného ve výši zbývající zadržené částky (zádržné za řádné plnění záručních podmínek) nabytím právní moci kolaudačního souhlasu ve vztahu k Dílu – předpoklad 24 měsíců od uvedení Díla do zkušebního provozu dle platné legislativy, odstraněním záručních vad a uplynutím záruční doby záruky za jakost Díla stanovené v odst. 16.5 této Smlouvy, a to za předpokladu, že budou tyto podmínky kumulativně splněny.
- 12.6. Na zadržovanou část Ceny Díla se nevztahují ustanovení této Smlouvy o prodlení s úhradou Ceny Díla.
- 12.7. Zhotovitel je oprávněn kteroukoli část zádržného nahradit bankovní zárukou ve výši odpovídající nahrazovanému zádržnému, platnou nejméně do okamžiku vzniku nároku Zhotovitele na zaplacení příslušné části zádržného. Bankovní záruka musí být v takovém případě vystavena za podmínek dle čl. 20 této Smlouvy.
- 12.8. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 12.9. Lhůta splatnosti zádržného činí 30 kalendářních dnů:
  - 12.9.1. ode dne, kdy Zhotovitel Objednateli doručí písemnou žádost a písemný, Objednatelem potvrzený, protokol o odstranění vad a nedodělků, nebo ode dne, kdy mu doručí originál bankovní záruky nahrazující příslušnou část zádržného;
  - 12.9.2. ode dne, kdy Zhotovitel Objednateli doručí písemnou žádost a písemný Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami, potvrzující předání Díla bez vad a nedodělků, nebo ode dne, kdy mu doručí originál bankovní záruky nahrazující příslušnou část zádržného;

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 12.9.3. ode dne, kdy Zhotovitel Objednateli doručí písemnou žádost, Objednatel potvrdí, protokol o ukončení záruční lhůty a pravomocným uvedením Díla do trvalého provozu - kolaudace, nebo ode dne doručení originálu bankovní záruky nahrazující zádržné, v případě zádržného dle odst. 12.5.1 nebo 12.5.2 této Smlouvy.
- 12.10. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat:
- 12.10.1. údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
- 12.10.2. IČ Objednatele a Zhotovitele
- 12.10.3. číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy nebo číslo objednávky
- 12.10.4. číslo akce uvedené ve Smlouvě
- 12.10.5. název a číslo stavby
- 12.10.6. popis plnění Zhotovitele
- 12.10.7. den odeslání a den splatnosti faktury
- 12.10.8. fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH)
- 12.10.9. razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 12.10.10. vyčíslení zádržného
- 12.10.11. č. účtu Zhotovitele uvedené v Smlouvě
- 12.10.12. kód klasifikace produkce CZ CPA
- 12.11. Přílohu každé faktury bude tvořit soupis skutečně provedených prací dle odst. 12.2 této Smlouvy, jejichž cena je fakturována, písemně odsouhlasený Objednatel a technickým dozorem Objednatele.
- 12.12. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude faktura Zhotoviteli vrácena bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.
- 12.13. Každá faktura musí být zaslána doporučeně na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo na adresu [epodatelna@dpp.cz](mailto:epodatelna@dpp.cz) Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že taková faktura nebude akceptována a bude vrácena bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, že ode dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 12.14. Zhotovitel pro účely sledování platebních transakcí souvisejících s realizací předmětu plnění zřídil nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy transparentní bankovní účet u Komerční banky, a.s., č. **123-8996490287/0100**. Tento transparentní bankovní účet bude po celou dobu plnění Smlouvy umožňovat bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu.
- 12.15. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.
- 12.16. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
- 12.17. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ.
- 12.18. Zálohy nebudou poskytovány.
- 12.19. Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za správné zařazení stavebních a montážních prací do číselníku kódu klasifikace produkce CZ-CPA v platném znění.
- 12.20. Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.
- 12.21. Adresa pro zaslání elektronických faktur: [epodatelna@dpp.cz](mailto:epodatelna@dpp.cz) nebo do datové schránky fhidrk6.
- 12.22. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:
- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
  - Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
  - Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
  - Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
  - Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.



Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Odesílatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou příjemce. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu příjemce.
- Pokud odesílatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

### 13. Licence, práva k autorskému dílu

- 13.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen nejpozději v okamžiku převzetí Díla předat Objednateli zdrojový kód každého jednotlivého plnění, které je počítačovým programem, a které je Objednateli poskytováno na základě plnění dle této Smlouvy. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu takovéto části Díla, na jejímž základě bude běžný kvalifikovaný pracovník Objednatele schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby software a zasahovat do něj. Zdrojový kód bude Objednateli Poskytovatelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením části Díla a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. O předání technického nosiče dat bude oběma smluvními stranami sepsán a podepsán písemný Předávací protokol.
- 13.2. Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 13.1 tohoto článku Smlouvy se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update Zdrojového kódu jednotlivého dílčího plnění tvořící ucelený systém, k nimž dojde při plnění této Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen „Změna zdrojového kódu“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do Zdrojového kódu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dokumentovaný Zdrojový kód nebo dokumentovanou Změnu zdrojového kódu nejpozději v den předání a převzetí příslušného plnění podle této Smlouvy. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli aktuální dokumentované Zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech součástí Díla tak, aby byl Objednatel držitelem Zdrojového kódu minimálně v dané chvíli k aktuální verzi, která je příslušná k Dílu či jeho části.
- 13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může Zdrojový kód dle odst. 13.1 či jeho změny neomezeně sdílet s ostatními subjekty.
- 13.5. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
- 13.6. Objednatel je oprávněn veškeré výstupy Díla dle této Smlouvy, které mají charakter autorského díla či dle této Smlouvy jsou považovány za autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen „autorská díla“) užívat dle níže uvedených podmínek:
- 13.6.1. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu dle odst. 13.6.3 této Smlouvy užívat toto autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího Dílo nebo výsledky Díla dle této Smlouvy a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit. Licence k autorskému dílu je poskytována jako neomezená a nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít; Zhotovitel není oprávněn

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

v souvislosti s poskytnutím licence či jiných práv dle čl. 13 této Smlouvy požadovat po Objednateli jakékoli finanční nároky či poplatky, Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, že veškeré náklady na Zdrojové kódy, licence atd. tvoří součást Zhotovitelem stanovené celkové ceny za Dílo, kterou Zhotovitel uvedl dle této smlouvy v čl. 11 odst. 11.1 této Smlouvy.

- 13.6.2. V případě počítačových programů se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i Zdrojovém kódu, jakož i koncepční přípravné materiály, a to i na případné další verze počítačových programů obsažených v Systému upravené na základě této Smlouvy.
- 13.6.3. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům dle odst. 13.6.1 této Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává okamžikem předání Díla dle této Smlouvy; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užit v rozsahu a způsobem uvedeným v této Smlouvě.
- 13.7. Pro vyloučení pochybností platí, že udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemně jinak.

## 14. Kontroly v průběhu plnění a jejich dokumentace

- 14.1. Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu prací v místě plnění.
- 14.2. Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku Objednatele i jeho podzhotovitelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a jejich předmětem bude stav a postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla.
- 14.3. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel nebo technický dozor Objednatele pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu nebo její upravené znění.
- 14.4. Nevyplyvá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.
- 14.5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a současně tuto skutečnost uvede ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. O provedené kontrole bude zástupci smluvních stran sepsán protokol. Pokud se technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat neprodleně zástupce Objednatele), v takovém případě není Zhotovitel oprávněn provést zakrytí a je povinen stanovit náhradní termín, který oznámí písemně jak technickému doзору Objednatele, tak zástupci Objednatele, a který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku, přičemž tento nebude dříve než čtyřicet osm (48) hodin po řádném (původním) termínu kontroly. Po uplynutí náhradního termínu je Zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt i v případě, že se technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele kontroly nezúčastní. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrývaných konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu je považováno za významné porušení této Smlouvy.

## 15. Zánik závazku ze Smlouvy

- 15.1. Závazky založené touto Smlouvou mohou zaniknout zejména splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.
- 15.2. Odstoupit od Smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech:

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 15.2.1. poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností plynoucích ze Smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou dodržovat,
- 15.2.2. bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v rozporu s pokyny Objednatele,
- 15.2.3. vstoupí-li Zhotovitel do likvidace,
- 15.2.4. v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), ve znění pozdějších předpisů,
- 15.2.5. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení,
- 15.2.6. pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
- 15.2.7. pokud Zhotovitel přeruší svévolně své práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu Objednatele v těchto pracích nepokračuje nebo
- 15.2.8. pokud se Zhotovitel ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené lhůty Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Dílo a strany se nedohodnou na dalším postupu nebo
- 15.2.9. pokud Dílo nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem,
- 15.2.10. pokud Zhotovitel nedokončí Dílo ve stanoveném termínu dle čl. 4. této Smlouvy a ani v dodatečně přiměřené lhůtě 30-ti kalendářních dnů, a to z důvodů ležících na jeho straně, nebo
- 15.2.11. pokud je Zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací ve lhůtě dle čl. 4. této Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů.
- 15.3. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči Zhotoviteli dle Smlouvy po dobu delší než 90 kalendářních dnů a tyto dluhy nesplní ani po třikrát opakované písemné výzvě.
- 15.4. Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla. Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 15.5. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků odlišně od OZ takto:
  - 15.5.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě této Smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části Ceny Díla připadající na řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění nebo ceny nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení Zhotovitele a dočasných částí Díla, které si Objednatel bude chtít pro dokončení Díla ponechat;
  - 15.5.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této Smlouvy, Zhotovitel neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené plnění spolu s úroky ode dne poskytnutí plnění, ve výši stanovené dle obecně závazných právních předpisů, kdy pro účely výpočtu výše ceny vrácených plnění se bude vycházet z jednotkových cen Položkového rozpočtu oceněného Zhotovitelem v rámci Veřejné zakázky, a pokud tento dané plnění neobsahuje, tak z jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v cenové úrovni platné ke dni uzavření této Smlouvy vynásobené koeficientem 0,75;
  - 15.5.3. po účinnosti odstoupení od této Smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění dle této Smlouvy a další práva Objednatele z vad poskytnutého plnění;
  - 15.5.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění v původním rozsahu, které Objednateli vzniknou z odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;
  - 15.5.5. odstoupení od této Smlouvy se nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazení smluvních pokut, řešení sporů mezi Smluvními stranami, licencí, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku závazku z této Smlouvy.

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 15.6. Nejpozději do 7 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od této Smlouvy Zhotovitel předá Objednateli veškeré dokumenty nezbytné k dokončení Díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s podzhotoviteli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této Smlouvy a dále veškerou dokumentaci vyhotovenou v souvislosti s realizací Díla.
- 15.7. Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.
- 15.8. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 Zákona.

## 16. Odpovědnost za vady, záruka

- 16.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, zadávacími podmínkami, platnými právními předpisy, rozhodnutími příslušným orgánů a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení.
- 16.2. Zhotovitel zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a že po dobu záruční doby bude Dílo a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, zejména jestliže neodpovídá výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a všeobecně uznávanou praxí. Za vady Díla se považuje zejména výskyt prasklin, trhlin, přehřívání části zařízení, rozdílné změny odstínů povrchové úpravy, odlupování nátěrů, únik přepravovaných kapalin a náplní, únik maziva, únik paliva, únik chladicích kapalin, únik spalin, koroze a kavitace kovových částí, vibrace, různé cizí zvuky periodicky i neperiodicky se opakující. Pro vyloučení pochybností je vadou díla jakákoli ochylná skutečnost, která plně nekoresponduje s touto smlouvou či zadáním VZ.
- 16.3. Objednatel je povinen během záruční doby a po dobu předpokládané životnosti provozovat a udržovat dodané zařízení dle předaných písemných návodů a doporučení výrobce.
- 16.4. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy Objednatelem.
- 16.5. Zhotovitel poskytne Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne dokončení Díla a jeho předání a převzetí.
- 16.6. Záruční doba použitých náhradních dílů v rámci záručních oprav činí 60 měsíců od montáže toho kterého dílu či provedení opravy, nestanoví-li výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen Objednatele o ní informovat.
- 16.7. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně, spolu s uvedením přesného popisu vady a uplatňovaného nároku z vady (dále jen „reklamací“). I vada, jejíž reklamaci Objednatel odeslal Prodávajícímu v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.
- 16.8. Nebude-li písemně dohodnuto jinak a uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady Díla nebo jeho části, resp. PS a SO, je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit reklamované vady, nejpozději však
  - 16.8.1. do 24 hodin od doručení reklamacie Zhotoviteli, jedná-li se o vadu bránící provozu Díla nebo jeho části, resp. PS a SO, nebo vadu, která brání provozu metra,
  - 16.8.2. do 5 dnů od doručení reklamacie Zhotoviteli v ostatních případech.
- 16.9. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit ve lhůtách a způsobem stanoveným touto Smlouvou, i když ji neuzná, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud vada nebyla uznána oprávněně, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady.
- 16.10. Po ukončení prací na odstranění vady Díla vyzve pracovník Zhotovitele oprávněnou osobu Objednatele k převzetí výsledku odstraňování vady Díla.
- 16.11. O předání a převzetí výsledku odstraňování vady Díla bude sepsán zápis.
- 16.12. Na požádání Objednatele bude vystaven protokol o předání, který bude obsahovat zejména:
  - 16.12.1. označení reklamované vady Díla;
  - 16.12.2. označení Objednatele;
  - 16.12.3. označení Zhotovitele;
  - 16.12.4. identifikace této Smlouvy;
  - 16.12.5. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, u podpisů bude uvedeno jméno i hůlkovým písmem;

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 16.12.6. popis poskytnuté Služby;
  - 16.12.7. atesty či prohlášení o shodě použitých náhradních dílů;
  - 16.12.8. datum sepsání zápisu.
- 16.13. Objednatel se zavazuje každý výsledek odstraňování záruční vady Díla převzít, pokud je řádně a včas proveden. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek odstraňování vady Díla proveden ve smyslu výše uvedených podmínek, například v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedené práce, jestliže to brání užívání Díla nebo jeho části.
- 16.14. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě, ačkoli k tomu byl povinen, má Objednatel právo zajistit odstranění vady Díla třetí osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí Objednatel po projednání se Zhotovitelem a Objednatel je bude vymáhat od Zhotovitele tak, že je:
- 16.14.1. odečte od finančních částek, které jsou či budou splatné Objednatelem Zhotoviteli; o této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele písemně (alespoň emailem) informovat, nebo
  - 16.14.2. bude čerpat z poskytnuté bankovní záruky postupem uvedeným v bankovní záruce, nebo
  - 16.14.3. odečte ze zádržného; o této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele písemně (alespoň e-mailem) informovat.
- 16.15. V případě oprávněného provedení odstranění vady Díla jinou osobou, není záruční doba jakýmkoliv způsobem krácena.
- 16.16. Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo požadovat i přiměřenou slevu z Ceny Díla.
- 16.17. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku a neodstraní-li ji ani v dodatečně přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla.
- 16.18. Zhotovitel neodpovídá za vady které:
- 16.18.1. vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval,
  - 16.18.2. vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržování předpisů a návodů výrobců, které Objednatel od zhotovitele převzal při převzetí Díla (např. záruční listy) nebo o kterých zhotovitel Objednatele písemně poučil. Záruka za jakost Díla se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním Objednatele.
- 16.19. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele zhotoviteli, příp. jiné osobě.
- 16.20. Životnost Díla se v podmínkách Objednatele předpokládá v délce 15 let od dokončení Díla a jeho předání a převzetí.
- 16.21. Záruční doba bude prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli do doby odstranění vady Zhotovitelem; to neplatí, pokud bude nahlášená vada shledána jako neoprávněná.

## 17. Stavební deník a technický dozor Objednatele

- 17.1. Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla a jeho předání a převzetí povede Zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, a jeho prováděcími předpisy (dále jen „**Stavební deník**“), do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve Stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla.
- 17.2. Zápisy do Stavebního deníku provádí hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do Stavebního deníku provádět potřebné záznamy taky hlavní inženýr stavby (případně jeho zástupce), zástupce Objednatele a technický dozor Objednatele, případně jimi písemně pověřen osoba, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. Stavební deník bude veden se dvěma průpisy.
- 17.3. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve Stavebním deníku musí být podepsány, jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve Stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.
- 17.4. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.
- 17.5. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtnat a vytrhávat jednotlivé stránky.

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 17.6. Záznamy a údaje ve Stavebním deníku nemění rozsah Díla .
- 17.7. Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů oproti Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel v rámci předání Díla.
- 17.8. Objednatel jmenuje technický dozor Objednatele. Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osobu technického dozoru Objednatele a její změny oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně, není-li uvedena v této Smlouvě.
- 17.9. Technický dozor Objednatele bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu zápisů ve Stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření.
- 17.10. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá technický dozor Objednatele nebo autorský dozor oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy ani schválit jakoukoliv změnu, která má nebo může mít vliv na zvýšení ceny plnění, snížení kvality plnění nebo prodloužení doby plnění.
- 17.11. Zhotovitel je povinen vést stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla v elektronické podobě. Stavební deník musí být dostupný v místě plnění. V zájmu splnění této zákonné povinnosti je Zhotovitel povinen provádět 1x měsíčně konverzi stavebního deníku v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, pokud Objednatel nestanoví jinak. Stavební deník Zhotovitel povede od písemného předání staveniště až do konečného předání a převzetí Díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění Díla, zejména denní údaje o časovém postupu prací a jakosti Díla.

## 18. Poddodavatelé

- 18.1. Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Jiný poddodavatel, než který je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ustanovení tohoto článku platí obdobně i v případě, že Zhotovitel bude zamýšlet provádět část Díla sám namísto poddodavatele uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 18.2. Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění část kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel, který má nahradit poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval část kvalifikace, musí jednoznačně splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy, původním poddodavatelem
- 18.3. V případě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám.

## 19. Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- 19.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním Realizační projektové dokumentace Objednateli v termínech dle čl. 4 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutou ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení s porušením povinnosti dle uvedeného článku Smlouvy.
- 19.2. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením plnění díla dle této Smlouvy nebo pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště Zhotovitelem dle čl. 6 odst. 6.5 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení s porušením kterékoli z povinností vyjmenovaných dle tohoto článku Smlouvy.
- 19.3. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín dokončení Díla a jeho předání dle čl. 4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 19.4. V případě nedodržení termínu odstranění vad dle čl. 16 odst. 16.8. této Smlouvy, či vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole dle čl. 6 této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ takového porušení povinnosti.
- 19.5. Pro případ nedodržení termínu pro Zaškolení personálu Objednatele dle čl. 8 této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 19.6. Pro případ porušení jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele (včetně výskytu vady Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá), která bude mít za následek omezení nebo přerušování provozu městské hromadné

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- dopravy se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti Zhotovitelem.
- 19.7. V případě porušení pokynů Objednatele týkajících se úklidu stavby a / nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných komunikací se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý případ a den trvání porušení takové povinnosti Zhotovitelem.
- 19.8. V případě, že Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
- 19.8.1. 10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.),
- 19.8.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla,
- 19.8.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
- 19.9. V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení odst. 7.30. této Smlouvy (porušení povinností souvisejích s odstraněním a tříděním odpadů), sjednává se smluvní pokuta ve výši 50.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti Zhotovitelem.
- 19.10. V případě porušení povinnosti udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu v souladu a za podmínek odst. 21.5 Smlouvy po celou dobu účinnosti Smlouvy, nebo v případě nepředložení pojistné smlouvy do 2 pracovních dnů od požádání k předložení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý i započatý den porušení této povinnosti.
- 19.11. Smluvní pokuta pro případ, kdy Zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokyny Objednatele ve stavebním deníku a / nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých termínech, objednatel může uplatňovat nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.
- 19.12. V případě porušení odst. 23.8 (zejména blokáce zařízení) Zhotovitelem dle této Smlouvy zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu za každý případ a den prodlení ve výši 20.000,-Kč s porušením této povinnosti.
- 19.13. V případě neodstranění, nepředání nebo neuvedení ploch, věcí poskytnutých nebo zapůjčených Objednatelem Zhotoviteli do původního stavu (tj. zejména funkčních, nepoškozených, neznečistěných) zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti a to za každý případ porušení povinnosti Zhotovitelem (tj. za každou plochu, za každou věc apod.).
- 19.14. V případě porušení ustanovení čl. 18 této Smlouvy nebo v případě porušení ustanovení odst. 23.5 této Smlouvy, tj. zejména provádí-li Zhotovitel Dílo jiným poddodavatelem, než který je uvedený v příloze č. 4 této Smlouvy nebo jiným než dodatečně schváleným poddodavatelem ze strany Objednatele, nebo nekvalifikovanou, neodborně zdatnou osobou nebo poddodavatelem, na jehož výměně za jinou osobu/poddodavatele z důvodu neodbornosti a neprofesionality Objednatel trval, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitelem.
- 19.15. V případě provádí-li Zhotovitel realizaci Díla jiným členem týmu uvedeným v Seznamu techniků či jiným členem týmu uvedeným Seznamu servisních techniků, které tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy, které Zhotovitel uvedl ve své Nabídce v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy, a to bez písemného souhlasu Objednatele, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti Zhotovitelem.
- 19.16. V případě porušení povinnosti dle čl. 24, odst. 24.3 nebo 24.5 této Smlouvy (porušení povinnosti v souvislosti s ochranou důvěrných informací), je povinností Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 19.17. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 7 odst. 7.33 této Smlouvy (zákaz pořizování fotografií, audiozáznamů apod. Zhotovitelem, jeho zaměstnanci nebo poddodavateli) je povinností Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 19.18. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
- 19.19. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet Objednatele uvedený ve výzvě.

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.

- 19.20. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu oproti Ceně Díla či jeho části.
- 19.21. Smluvní pokuty mohou být odečteny ze zádržného.
- 19.22. Smluvní pokuty mohou být odečteny z bankovní záruky. V tomto případě se zhotovitel zavazuje obnovit bankovní záruky na původní hodnotu do 15 dnů.
- 19.23. Sjednáním jakékoli smluvní pokuty podle Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností, na niž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává. Vylučuje se ustanovení § 2050 OZ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zajištěná touto smluvní pokutou.

## 20. Bankovní záruka/náhrada za zádržné

- 20.1. V případě náhrady zádržného za řádné plnění záručních podmínek Díla bankovní zárukou se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli originál bankovní záruky v odpovídající výši, přičemž musí umožňovat, aby právo ze záruky byl Objednatel oprávněn uplatnit v případech, ve kterých tato smlouva předpokládá uplatnění práva ze zádržného, tj.
- 20.1.1. záruka musí být platná nejméně do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu ve vztahu k Dílu a uplynutí záruční doby záruky za jakost Díla,
- 20.1.2. záruka musí umožňovat, aby právo ze záruky byl Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě, ačkoli k tomu byl povinen,
- 20.1.3. záruka musí být na základě výzvy Zhotovitele Objednatelem uvolněna po dni, kdy dojde k nabytí právní moci kolaudačního souhlasu ve vztahu k Dílu a k ukončení záruční doby Díla jako celku,
- 20.1.4. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem,
- 20.1.5. bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu Objednatele, v níž Objednatel bance sdělí, že Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě, ačkoli k tomu byl povinen.
- 20.2. Bankovní záruka musí obsahovat minimálně tyto údaje a náležitosti:
- 20.2.1. obchodní firma (název) společnosti, za kterou je bankovní záruka poskytnuta;
- 20.2.2. obchodní firma (název) výstavce bankovní záruky;
- 20.2.3. název příjemce bankovní záruky (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost);
- 20.2.4. identifikace smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem, za jejíž splnění je bankovní záruka vystavena;
- 20.2.5. dobu platnosti bankovní záruky v souladu s touto smlouvou;
- 20.2.6. neodvolatelnost bankovní záruky;
- 20.2.7. nepodmíněnost bankovní záruky;
- 20.2.8. splatnost na první výzvu Objednatele;
- 20.2.9. závazek výstavce bankovní záruky vyplacení částky na základě první písemné výzvy příjemce v souladu s touto Smlouvou;
- 20.2.10. bankovní záruka musí umožnit na oprávněnou výzvu Zhotovitele uvolnění záruky Objednatelem do 30 dnů od ukončení příslušného plnění dle této smlouvy.

## 21. Odpovědnost za škodu, Pojištění

- 21.1. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 21.2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit povinnosti dle této Smlouvy s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
- 21.2.1. porušení obecně závazných předpisů,
- 21.2.2. porušení smluvních podmínek,
- 21.2.3. porušení příkazů daných Objednatelem,
- 21.2.4. zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.



Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 21.3. Za případné škody, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem Objednatele, a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a Objednatel trval na původním příkazu.
- 21.4. Pokud v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, tak aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly této Smlouvě, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 21.5. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší v úhrnu než **100.000.000,- Kč**. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli platnou pojistnou smlouvu nejpozději do 2 pracovních dnů od pořádání předložit kdykoli v době platnosti a účinnosti této Smlouvy.
- 21.6. V případě porušení povinností dle odst. 21.5 Smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího upozornění. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
- 21.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

## 22. Kontaktní osoby

22.1. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech smluvních:

22.1.1. 

22.2. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických:

22.2.1. 

22.2.2. 

22.2.3. 

22.2.4. 

22.3. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních:

22.3.1. 

22.4. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických:

22.4.1. 

## 23. Další ujednání, principy odpovědného veřejného zadávání

- 23.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., vyjma však informací, sdělení a dalších dokumentů, které mají charakterech Zvláštních skutečností dle zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném znění a které jsou předmětem obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají, informací, sdělení a dalších dokumentů dle předchozí věty tohoto ustanovení.
- 23.2. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, která vznikla Zhotoviteli vůči Objednateli na základě Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém případě

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

oprávněně odstoupit od Smlouvy již bez dalšího upozornění. Toto omezení zůstává platné i po zániku závazku ze Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

- 23.3. Objednatel je oprávněně převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.
- 23.4. Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněně zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené pohledávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněně odstoupit od Smlouvy již bez dalšího upozornění.
- 23.5. Objednatel je oprávněně písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatele, která, dle názoru Objednatele, zneužívá své funkce nebo je odborně nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani Cena Díla dle této Smlouvy.
- 23.6. Komunikačním jazykem při jednání je čeština.
- 23.7. Veškerá předaná dokumentace se okamžikem předání stává majetkem Objednatele. Zhotovitel se smluvně zavazuje k předání veškeré dokumentace související s Dílem a souhlasí s jejím předáním třetí straně za účelem úprav, oprav a údržby zařízení.
- 23.8. Dodávané zařízení nebudou žádným způsobem blokovány ani kódovány bez předání potřebných deblokačních prvků a kódů Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla.
- 23.9. Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá zástupce Objednatele Zhotoviteli nezbytné vysvětlení, přičemž prioritou dokumentů je uvedena v čl. 3, odst. 3.9. této Smlouvy.

## 24. Důvěrné informace

- 24.1. Pro účely této Smlouvy se za „tzv. **důvěrné informace**“ podle tohoto článku Smlouvy považují následující informace, sdělení, ustanovení, dokumenty atd.:
- 24.1.1. označené Objednatelem za důvěrné,
  - 24.1.2. podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla,
  - 24.1.3. o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním Díla;
  - 24.1.4. mající charakterech Zvláštních skutečností dle zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 24.2. Za důvěrné informace dle tohoto článku Smlouvy nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.
- 24.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace označené dle tohoto článku Smlouvy pro jiné účely než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této Smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámení Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli.
- 24.4. V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněně osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
- 24.5. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním nebo reklamním účelům či jiným účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

## 25. Prorogační doložka, volba práva

- 25.1. Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá ze Smlouvy se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění.

- 25.2. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto Smlouvou, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je místně příslušný obecný soud Objednatele.

## 26. Závěrečná ustanovení

- 26.1. Právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 26.2. Zhotovitel přebírá podle § 1765 a § 2620 odst. 2 OZ riziko změny okolností.
- 26.3. Pro účely Smlouvy se nepoužijí následující ustanovení OZ: §§ 557, 1793 – 1795, §§ 1798-1800 § 1805, § 1935 odst. 2, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Smlouva odchyluje od úpravy OZ, se použije úprava v této Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména práv z odpovědnosti za vady.
- 26.4. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy a na základě této Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele je způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele.
- 26.5. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem a podpisy obou Smluvních stran, nestanoví-li výslovně jinak. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré změny Smlouvy musí být provedeny v souladu s ZZVZ. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2002 OZ a stanoví, že jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou ve lhůtě 2 měsíců ode dne vzniku práva od této Smlouvy odstoupit.
- 26.6. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 2 OZ ve vztahu k Objednateli a stanoví, že v případě částečného plnění Zhotovitelem je Objednatel vždy oprávněn odstoupit od zbytku plnění.
- 26.7. Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
- 26.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Kromě uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 26.9. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou veškeré lhůty a termíny v této smlouvě stanoveny v kalendářních dnech.
- 26.10. Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 26.11. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 26.12. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 OZ na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy.
- 26.13. Odlišně od zákona Smluvní strany ujednávají, že plnění Zhotovitele nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 OZ. To neplatí v případě úpadku Objednatele.
- 26.14. Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.
- 26.15. Odpověď Smluvní strany této Smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 26.16. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud v této Smlouvě výslovně není stanoveno jinak, má se za to, že veškeré Náklady v souvislosti s plněním této Smlouvy nese Zhotovitel.

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23

Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711

Číslo akce: 24-0-1983

- 26.17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 26.18. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
  - nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
  - učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;
  - nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.
- 26.19. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:
- že se nepodílela a nepodílí na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen jako „ZTOPO“);
  - že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;
  - že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
  - že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;
  - každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
- 26.20. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.

## 27. Přílohy Smlouvy

- 27.1. Příloha č.1: Technické zadání, Projektové dokumentace ve stupni DPS (samostatná nezveřejněná příloha)
- 27.2. Příloha č. 2: Položkový rozpočet (samostatná, nezveřejněná příloha)
- 27.3. Příloha č. 3: Stavební povolení
- 27.4. Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
- 27.5. Příloha č. 5: Ceník za pronájem technologií DP včetně seznamu technologie a zařízení
- 27.6. Příloha č. 6: Seznam předpisů a směrnic Objednatele (samostatná nezveřejněná příloha)
- 27.7. Příloha č. 7: Složení realizačního týmu

Číslo smlouvy objednatele: 000353 00 23  
Číslo smlouvy zhotovitele: 23080711  
Číslo akce: 24-0-1983

## 28. Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Praze dne 24.4.2023

V Praze dne

---

**Ing. Petr Witowski**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

---

**Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů**  
Metrostav DIZ s.r.o.

---

**Ing. Marek Kopřiva**  
**člen představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

---

**Ing. Tomáš Erhard, jednatel**  
Metrostav DIZ s.r.o.

---

**Ing. Petr Faltus, jednatel**  
BREMA, spol. s r.o.

---

**Martin Matoušek, jednatel**  
BREMA, spol. s r.o.